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SAMENVATTING 
Onderstaand bericht geeft een gedetailleerd overzicht van de in 1966 bereikte vor-
deringen bij de planning en de bouw van de kernenergiecentrale te Dodewaard. 
Medio 1966 konden de contracten worden gesloten voor de levering van de splijtstof 
en de vervaardiging der splijtstofelementen. Het door de USAEC geleverde verrijkte UF 6 
wordt door de firma NUKEM omgezet in UO 2 ( 11282 kg) en tot pellets verwerkt. De 
fabricage van de splijtstofelementen vindt plaats bij de firma Philips. Een barter-arrangement 
met de USAEC was niet meer mogelijk. 
In verband met de grote vertragingen bij de vervaardiging van het drukvereffeningsvat 
en de reactorkamer ( drukonderdrukkingssysteem) moest de aanvankelijke planning ge-
wijzigd worden. Deze grote reservoirs zullen op een later tijdstip met behulp van een kraan 
in het thans gereed zijnde reactorgebouw worden geplaatst. De overige gebouwen ( in het 
bijzonder het turbine- en nevengebouw) werden volgens plan opgetrokken. Er worden thans 
voorbereidingen getroffen voor de constructie van het biologisch schild. 
De voornaamste oorzaken van de vertraging bij de vervaardiging van het insluitin·gs-
systeem waren toe te schrijven aan moeilijkheden met de warme vervorming van de reser-
voirbodems en met het lasprocédf Bij het drukvat van de reactor deden zich na het 
aaneenlassen en het bekleden met roestvrij staal langdurige vertragingen voor als gevolg 
van fouten in de lasnaden van de aansluittubulures. 
In de loop van het jaar werden voorts de leveringscontracten gesloten voor de regel-
staven. hun -aandrijfmechanismen en voor de meetapparatuur voor de neutronenflux. Inmid-
dels is met de vervaardiging een begi~ gemaakt. 
De fundering voor de turbine is geplaatst. De vervaardiging van de turbine verloopt 
met enige vertraging. van aanzienlijke moeilijkheden is echter geen sprake. 
De fabricage van de generator en de hoofdtransformator en de installatie van de 
elektrische apparatuur verlopen volgens programma zonder dat zich hierbij complicaties 
voordoen. 
Het voorbereidende werk voor de montage van buisleidingen voor de verschillende 
hulpsystemen werd nagenoeg voltooid. 
Het bedrag van de verstrekte opdrachten beliep eind 1966 ongeveer 90 % van het 
totaal van de kostenraming. 
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1. ALGEMEEN 
1.1. Doel en tijdvak 
Dit rapport is het jaarverslag over 1966, opge-
steld in het kader van de overeenkomst met Euratom en 
wel volgens Bijlage III van de overeenkomst tot deel-
neming aan de 50 IvJWe kernenergiecentrale N.V. SEP d.d. 
2 april 1963. 
Alle rechten en verplichtingen ten aanzien van de 
bouw van deze centrale zijn door de in februari 1965 
opgerichte N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale 
Nederland overgenomen. Een en ander is in de gemeen-
schappelijke bekendmaking van 2 februari 1965 van beide 
NV's, zowel GKN als SEP vastgelegd. 
1.2. Inleiding 
Getracht is bij het opstellen van dit jaarrapport 
om zoveel mogelijke herhalingen en doublures van de 
eveneens krachtens de overeenkomst tot deelneming opge-
stelde kwartaalrapporten te vermijden. Wat betreft het 
vermelden van zuivere feiten is dit uiteraard moeilijk 
te ondervangen. Ook dit jaar is weer aan diverse leve-
ranciers gevraagd een bijdrage bij het tot stand komen 
van dit verslag te willen leveren en vooral de nood-
zakelijke resumé's opnieuw te stileren. 
Ten einde de verschillende delen zo goed mogelijk 
in hun verband te houden en zo goed mogelijk leesbaar 
te maken, zijn tekeningen en foto's opgenomen in een 
afzonderlijke bijlage. 
In dit verslag is tevens een beknopt financieel 
overzicht opgenomen over de activiteiten tot eind 1966. 
Het beschrijvende karakter van de installaties, zo-
als onder meer die in het vorige jaarverslag is gegeven 
is dit maal achterwege gebleven. Zij wordt als voldoen-
de bekend beschouwd. Meer accent is dan ook gelegd op 
de voortgang en andere. aspecten. 
1.3. Organisatie 
Op 31 december 1965 heeft de heer ir. G.H. 
Rietveld zijn functie van "Medebestuurder voor 
Kernenergiezaken" neergelegd en is als directeur van 
de GKN opgevolgd door de heer ir. R. van Erpers 
Royaards, die tot dusverre reeds als Hoofdingenieur-
Afdelingschef de dagelijkse leiding van het bouw-
bureau voerde. Gaarne willen wij ook hier op deze 
plaats van onze dank getuigen voor d.e grote toewijding 
en hèt enthousiasme, waarmee de heer Rietveld.de bouw 
van deze centrale te-Dodewaard heeft voorbereid en 
daadwerkelijk is begonnen. Mede door zijn stuwende 
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kracht konden de moeilijkheden bij het begin, niet in 
het minst die ten aanzien van het verkrijgen van de 
benodigde vergunningen en toestemming worden overwon-
nen. 
De personeelbezetting van het bouwbureau ging in 
het verslagjaar met grote sprongen vooruit en aan het 
einde van december omvatte het in totaal 79 ~edewerkers, 
waarvan 19 academici. Een belangrijk deel ervan bestaat 
uit scheepswerktuigkundigen, die reeds in een vroeg-
tijdig stadium zijn aangetrokken en uiteindelijk groten-
deels zullen worden ingezet bij de bedrijfsvoering van 
de een tral e. 
Dit vroegtijdig ·aanstellen van het bedieningsperso-
neel is in eerste instantie gedaan in verband met de 
intensieve en langdurige speciale opleidingen, welke 
nodig zijn alvorens een verantwoord bedrijf te kunnen 
voeren. 
Als onderdeel van de opleiding werd ook gezien het 
inzetten van de werktuigkundigen bij de werkzaamheden 
van het bouwbureau en wel meer in het bijzonder bij 
controlewerkzaamheden in het fabricage- en montagesta-
dium. Dit werd gezien als een uiterst instructieve fase 
om te weten hoe de diverse delen constructief in elkaar 
zitten, vooral die delen en installaties die tijdens 
normaal bedrijf of geheel niet of slechts voor korte 
tijd toegankelijk zullen zijn. 
Om dit aspect van de opleiding zo effectief moge-
lijk te doen zijn, zouden de werktuigkundigen van tijd 
tot tijd van onderwerp dienen te wisselen. 
In tweede instantie zou het vroegtijdig aantrekken 
van de werktuigkundigen het voordeel kunnen opleveren 
dat de piek van werkzaamheden bij het ontwerpbureau door 
hen zou kunnen worden opgevangen als zij voldoende van 
te voren zouden zijn ingewerkt. De vaste kern van het 
ontwerpbureau zou aldoende binnen redel~ke grenzen, wat 
betreft de personeelsbezetting kunnen worden geho'uden. 
Geconstateerd kan worden dat het principe van een 
dergelijke opzet met succes kan worden nagestreefd. Met 
voldoening mag worden vastgesteld dat dit "duel purpose" 
streven in zijn gehele opzet is geslaagd. Alhoewel er 
direct bij moet worden vermeld dat het bijzondere eisen 
stelt ten aanzien van de zelfdiscipline van alle mede-
werkers en aan de coördinatie van het werk. Door de 
betrekkelijk kleine groep, die deel uitmaakt van de kern 
van de ontwerpgroep, werd buitengewoon veel werk verzet. 
Men name het grote enthousiasme en de eensgezindheid 
van het gehele personeel van het bouwbureau heeft het 
mogelijk gèmaakt het vele werk en de goede voortgang 
in goede harmonie en coördinatie te realiseren. 
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Hierbij dient vermeld te worden, dat de twee bij het bouw-
bureau gedetacheerde en bij het werk volledig geïnte-
greerde vertegenwoordigers van Neratoom een onmisbare 
en zeer gewaardeerde aanvulling van de bezetting vorm-
den. 
Ook de permanent bij het bouwbureau gedetacheerde 
vertegenwoordigers van Euratom werden veelvuldig bij 
het werk betrokken en leverden waardevolle bijdragen, 
met name op die gebieden waar de GKN nog niet in zijn 
vacatures had voorzien, zoals de metallurgie en de ge-
compliceerde regeltechnische problemen, waarbij even-
eens de Technische Hochschule te München zijn medewerking 
verleende. 
De strenge eisen welke voor de uitvoering van de 
fabricage van apparatuur voor de centrale in vele geval-
len moeten worden gesteld, hebben geleid tot het formeren 
van een groep, welke tot speciale taak heeft de fabri-
cage op de voet te volgen en nauwlettend toe te zien 
op het voortdurende naleven van de voorschriften, 
De kwaliteitscontrole-afdeling heeft daarnaast 
tevens als een haar taken het opstellen van de speci-
ficaties voor de fabricage en de aan te leggen maat-
staven voor de controle hierop. In het bijzonder moet 
veel aandacht worden besteed aan de lastechnieken en 
materiaaleigenschappen zowel van het moedermateriaal 
als die van de elektroden. De eisen van goede kwaliteit, 
opgelegd door de veelal beperkte mogelijkheden voor on-
derhoud, blij.ken bij verscherpte controle op de naleving 
van de vooraf overeengekomen procedures bij de verschil-
lende leveranciers vaak tot ook bij hen onverwachte 
moeilijkheden te leiden; moeilijkheden, zowel technisch 
als organisatorisch. Onder meer is gebleken dat het 
langdurig en in ploegenwerk blijven voldoen aan de bij 
de fabricage gestelde eisen voor vele fabrikanten een 
moeilijke opgave is, welke door de betreffende fabri-
kanten niet steeds voldoende werd onderkend. 
Een andere groep met uitgesproken specialistische 
tendenzen is in het leven ge~oepen, namelijk zogenaamde 
werktuigkundige rekengroep. Deze groep houdt zich vooral 
bezig met de mechanische, thermohydraulische en soort-
gelijke berekeningen. Voor sterkte- en spanningsanalyses 
zoals die door de verschillende codes worden gevraagd, 
worden door hen gecontroleerd. Eventueel worden voor 
speciale problemen in samenwerking met de I.B.M. reken-
programma's ontwikkeld. Ook de zeer nauwe en intensieve 
samenwerking met de Dienst voor het Stoomwezen wordt 
door deze groep onderhouden. 
De werkzaamheden op de bouwplaats, die tot dusver-
re een overwegend civiel-technisch karakter droegen, 
waarbij het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey 
N.V. te Amersfoort namens de GKN de directie voerde, 
aangevuld en ondersteund door een bouwkundig opzichter 
van de GKN, kregen in de loop van dit jaar een ander 
karakter. 
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Ook werktuigkundig en electrotechnisch begonnen de 
werkzaamheden aan te lopen, zodat de GKN-staf al 
spoedig met toezicht houdend personeel voor beide 
soorten werkzaamheden werd aangevuld. In de tweede 
helft van 1966 werd het nodig geoordeeld om de ver-
schillende steeds groeiende groepen te coördineren 
en aan te vullen met twee ingenieurs namelijk als 
montageleider en assistent-montageleider. 
De samenwerking met General Electric was uit de 
aard der zaak zeer intensief. Eind december waren 
zeven technici en ingenieurs van GE bij het bouwbureau 
gedetacheerd. Enige malen hebben bezoeken van specia-
listen over en weer plaatsgevonden om hangende kwesties 
efficiënt tot een oplossing te brengen. Een van de 
moeilijkste punten bij het overleg bleek telkens weer 
het aanpassen van de Amerikaanse richtlijnen en normen 
aan de in Europa gangbare meningen en omstandigheden. 
Vooral interpretatie van verschillende onderdelen 
van de codes gaf vaak aanleiding tot discussies, waar-
bij evenwel altijd een oplossing of overeenstemming 
mogelijk bleek. Een van de GE gedetacheerden is als 
field-engineer vast te Dodewaard gestationeerd. 
1.4. Acquisitie en opleiding bedrijfsvoerend personeel. 
Zoals reeds in 1.3. genoemd is het aantrekken van 
het toekomstige bedrijfspersoneel reeds in een/zeer 
vroegtijdig stadium gebeurd. In de eerste posities 
voor de 5 wachten werden grotendeels scheepswerktuig-
kundigen geëngageerd met diploma Ben C. De eersten 
zijn reeds sedert begin 1965 in dienst. In de laatste 
posities werden scheepswerktuigkundigen met het diplo-
ma A of andere werktuigkundigen met ongeveer gelijk-
waardige ervaring gevraagd. 
De acquisitie van dit personeel voor de toekom-
stige bezetting van de kernenergiecentrale in Dodewaard 
werd vrijwel afgesloten. In 1967 zal alleen nog enig 
personeel ten behoeve van onderhoud en algemene dienst 
moeten worden aangenomen; deze laatste hebben evenwel 
niet de gespecialiseerde opleidingen nodig, welke de 
bedieningsmensen nodig hebben. 
Naast de opleiding in de vorm van hun werkzaamhed_en 
voor het bouwbureau is ook een intensief begin gemaakt 
met de speciale onder meer nucleaire opleiding. 
Zo werd begonnen met herhalingscursus wiskunde, 
vooral gericht op de exponentiële functies. Deze "ge-
heugenopfrisser" werd nodig geacht als introductie 
op een cursus "reactorkunde" georganiseerd en gegeven 
door het Reactor Centrum Nederland te Petten. Tevens 
was het RCN te Petten op de meest welwÎ.llende wijze 
bereid zijn medewerking te verlenen bij het meer aan-
schouwelijk opleiden van het centrale personeel door 
stage bij de Hoge Flux Reactor te organiseren. 
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Deze stages bij de 30 IfNf HFR bestonden behalve uit 
het meelopen in de wacht van de HFR, tevens uit twee 
weken stage bij de 10 kW LFR, waar men ook zelf meer 
regelmatige "checkouts" en "startups" kon verrichten, 
alsmede uit iedere week gedurende één dag voordrachten 
bijwonen door personeel van de HFR, waarbij de achter-
gronden van het ontwerp en de constructie van deze reac-
tor verder werden belicht. Ook konden de scheepswerk-
tuigkundigen deelnemen aan een serie lessen door het 
Kern Reactor Laboratorium van de N.V. KEMA georgani-
seerd, waarin grondbeginselen uit de instrumentatie 
werden behandeld, zoals het begrip meten en de meet-
nauwkeurigheid. In 1967 zullen deze algemene cursussen 
gevolgd worden door meer direct gerichte opleidingen 
op het gebied van de kokend water reactoren. 
Het is de bedoeling de bedrijfswachten geheel ter 
beschikking te hebben, evenals het voltallige onder-
houdspersoneel, zodra in het najaar van 1967 de 
systemen gereedkomen voor reiniging en beproeving. 
1.5. Vergunningen 
Op 12 april 196G werd door DE DIJKSTOEL VAN HET 
POLDERDISTRICT "Over Betuwe" vergunning verleend tot 
het aansluiten van een dam door de Strang aan de 
Waalbandijk nabij hectometerpaal 303. 
De vergunningen van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat voor het aanbrengen van een dam in de Strang 
ter bescherming van de benedenstroomse belangen werd 
op 9 juni 1966 verleend onder no. 35693 en kwam op 
4 juli 1966 in ons bezit. 
Op 2 september 1966 werd een lozingsvergunning be-
treffende de riolering aangevraagd bij Rijkswaterstaat-
Arrondissement Waal te Nijmegen. 
1.6. Diversen 
Er heeft voortdurend overleg plaats gehad met de 
autoriteiten betreffende de veiligheidsaspecten van de 
centrale. Dit overleg heeft o.a. de vorm gehad van re-
gelmatig gehouden bijeenkomsten met een werkgroep 
"reactorveiligheid" onder voorzitterschap van de hoofd-
inspecteur-directeur Arbeidsinspectie, district 
Arnhem. Tijdens deze besprekingen werd door de mede-
werkers van het bouwbureau gedetailleerde informatie 
gegeven omtrent het ontwerp en de uitvoering van de 
installatie en werd over de veiligheidsaspecten van 
gedachten gewisseld. 
Aan de publiciteit werd aandacht besteed, met name 
werd aan de pers op een bijeenkomst begin augustus het 
eerste jaarverslag van de G-KN uitgereikt, waarna in de 
middag een bezoek aan de bouwplaats werd gebracht, 
Ook de N.T.S. en Polygoon besteedden aandacht aan de 
centrale. De relaties met de pers in het algemeen zijn 
goed te noemen. 
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Tevens werden er bij verschillende gelegenheden 
voordrachten gehouden over het project, o.a. tijdens 
een conferentie van het Atoomforum in maart en in 
november tijdens een Symposium van de afdeling Kern-
techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
Eveneens werden vele excursies te Dodewaard op de 
bouwplaats gehouden, zoals voor de Vereniging van 
Marine Ingenieurs, het K.I.V.I. en niet te vergeten 
een open dag voor GKN medewerkers en hun familieleden. 
Het herstel van de aangerichte schade door de hoge 
waterstand einde 1965 is, uitgezonderd het opschonen 
en het op profiel brengen van de taluds van haven en 
koelwaterafvoerkanaal, voltooid. 
Ruilverkaveling toegangsweg kernenergiecentrale: 
Op 19 april werd overeengekomen dat: 
1. gemeente Dodewaard het traceé van de weg uitzet, 
2. ruilverkaveling het traceé in kaart brengt, 
3. drie taxateurs stellen grondprijs schade etc. vast 
voor de benodigde percelen waarna belanghebbenden 
worden opgeroepen. 
Zoals reeds uitvoerig in het vierde kwartaalver-
slag is vermeld, heeft op 24 november een ernstig on-
geval plaatsgevonden bij steigerwerkzaamheden in het 
koe;l.watergebouw, waarbij twee personeelsleden van de 
B.A.M. betrokken waren. Een van hen is indirect aan de 
gevolgen hiervan (hartinfarct, na operatie) op 13 
december overleden. 
Het toezicht op de bouwplaats leed een gevoelig 
verlies door het overlijden van de heer Beijer ing., 
de hoofdopzichter op het werk van het Ingenieursbureau 
Dwars, Heederik en Verhey N.V. Zijn persoonlijke in-
zet, juist in de moeilijke aanloopfase van het werk, 
zal in dankbaarheid worden herdacht. 
2. SPLIJTSTOF 
2.1. Splijtstof dekking 
GKN heeft vele aanvragen uitgestuurd voor de aan-
koop van natuurlijk uranium met het oog op de mogelijk-
heid een barter-con tract af te sluiten met de USAEC, 
ten einde in het kader hiervan bepaalde financiële 
voordelen te verkrijgen bij de aanschaffing van de 
splijtstof. 
Hoewel het de exploitanten van twee centrales in 
Duitsland, twee in Span.je en een in Zwitserland wel 
gelukte een bar-ter-overeenkomst met de US Atomie 
Energy Committee af te sluiten, bleek het voor de GKN 
plotseling onmogelijk een dergelijke overeenkomst tot 
stand te brengen. 
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Het uitsluiten van een aantal centrale-exploitanten, 
waaronder de GKN, gaf het Voorzieningsagentschap van 
Euratom aanleiding bij d~ bevoegde autoriteiten in de 
Verenigde Staten te protesteren tegen deze gang van zaken. 
Alhoewel door de GKN tevens nog de bemiddeling is 
ingeroepen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is 
wel gebleken dat het niet meer mogelijk was "barter-over-
eenkomsten" af te sluiten, als gevolg van een abrupte 
beslissing, die te dezer zake is genomen door het 
"Joint Congressional Committee on Atomie Energy" van 
de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten. 
Besloten werd de voor de vervaardiging van de splijtstof-
tabletten nodige verrijkte uraniumhexafluoride aan te 
kopen bij de A.E.C. 
2.2. Splijtstoffabricage 
De overeenkomsten tot de vervaardiging van de splijt-
stofelementen konden inmiddels worden afgesloten. 
Een overeenkomst werd gesloten tussen GKN, IGEOSA en 
NUKEM voor de vervaardiging van de "pellets" en ook tussen 
GKN, IGEOSA en Philips voor de vervaardiging van de ele-
menten. 
In deze overeenkomsten werd IGEOSA gemachtigd voor 
GKN als haar vertegenwoordiger op te treden. 
Vervaardiging van de tabletten 
De firma NUKELT vervaardigt de tabletten volgens 
tekeningen en specificaties van General Electric. De 
totale hoeveelheid U0 2 , die tot qe eerste kernlading behoort, bedraagt 10.500 kg (2,5; verrijkt uo 2). Het verrijkte uranium wordt in de vorm van UP6 in Oak Ridge bij US AEC Gekocht. 
De levering van Uraanhexafluoride vanuit Oak Ridge 
naar Hanau geschiedt ongeveer volgens onderstaand 
schema (de gewichten hebbeh betrekking op uo 2, niet op UF6 ) 1 ) 23e week 1966 1 060 kg 
2) 29e week 1966 1 060 kg 
3) 35e week 1966 1 060 kg 
4) 41e week 1966 1 060 kg 
5) 44e week 1966 3 180 kg 
6) 9e week 1967 3 180 kg 
Totaal 10 600 kg 
---------
De firma NUKEM is aansprakelijk voor allè werkzaam-
heden en andere dienstverleningen, welke moeten worden 
verricht van het tijdstip af, waarop de UFh in Oak Ridge 
door haar in ontvangst wordt genomen tot d~ datum van 
aflevering der uo 2-tabletten in Petten. 
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De levering van de tabletten aan Philips in Petten 
dient in 13 ladingen van ca. 900 kg elk te geschieden, 
t.w .. : 
1 ) 32e week 1966 8) 14e week 1967 
2) 37e week 1966 9) 19e week 1967 
3) 42e week 1966 10) 24e week 1967 
4) 47e week 1966 11 ) 29e week 1967 
5-) 52e week 1966 1 2) 34e week 1967 
6) 4e week 1967 13) 39e week 1967 
7) 9e week 1967 
De voor de vervaardiging van de tabletten benodigde 
uo 2 moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
a. De samenstelling van de isotopen moet gelijk blijven 
als vóór de conversie van UF6 tot uo 2• 
b. De chemische analyse moet aantonen, dat de navolgende 
elementen niet meer bedragen dan de volgende hoeveel-
heden: 
B 0,25 ppm (max.) 
C "150 " " 
Cd 1 " " 
Ca 25 " " 
Cl 25 " " 
F 130 " 11 
Mg 100 " " 
Si 100 Il " 
N 200 " Il 
c. In een concentratie van 500 ppm mogen maximaal de 
volgende elementen voorkomen: Al, Cr, Co, Cu, Fe, 
Pb , L'In, Iilo , N i , Na, As , Sn , \7, V, Zn . 
Toch mag het totaal van de onder ben c genoemde 
elementen niet meer bedragen dan 2000 ppm (afgeleid 
van U). 
d. Bovendien mag het absorptievermogen van de onder b 
en c genoemde verontreinigingen het equivalent van 
2,0 ppm natuurlijk Bor. niet overschrijden. 
e. Ten slotte mag de hoeveelheid van alle verontreini-
gingen, alsOok de niet onder ben c genoemde, niet 
meer bedragen dan het equivalent van 4,0 ppm natuur-
lijk Bor. 
Vervaardiging van de elementen 
Ook de fabrikage van de splijtstofelementen valt 
onder de "proprietary information" van GE. 
De firma Philips in Petten heeft de opdracht tot 
het vervaardigen van de 160 splijtstofelementen ge-
kregen, waaronder 4 reserve elementen. 
I5 
Philips is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het materiaal alsmede die van de tabletten, de ver-
vaardiging en het samenstellen van de elementen, voor 
de noodzakelijke beproevingen, controle en certificaten, 
alsmede voor het transport van de fabriek tot de centra-
le in Dodewaard. 
De splijtstofelementen dienen voor 1 december 1967 
op de bouwplaats van de centrale te zijn. 
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Voor de aanvang van de fabrikage dient Philips aan 
IGEOSA een ontwerpschema voor de kwaliteitscontrole voor 
te leggen. Elk gebruikt materiaal en elke procedure 
kan voor en gedurende de fabrikage door GE nagecontro-
leerd worden. Gedurende de totale duur van de fabrikage 
van de elementen heeft GE het recht een persoon voor de 
kwaliteitscontrole bij Philips aanwezig te doen zijn. 
GE zou zelfs de kwaliteitscontrole kunnen uitstrekken 
tot de onderleveranciers van Philips. 
De levering van het UF6 is inmiddels begonnen en de productie van UO -tabletten is op gang gekomen. Ze ver-
loopt relatief vfot, ondanks extra werkzaamheden als 
gevolg van enige nonchalance tijdens transport. Ook de 
produktie van de bekleding is op gang gekomen. 
3. CIVIELTECHNISCH- EN BOUWKUNDIGE WERKEN, 
3.1. Inleiding 
Alhoewel reeds in 1964 het plan voor het civieltech-
nische ontwerp en de bouwkundige vorm in grote lijnen was 
vastgesteld en er in 1965 reeds in een vergaand stadium 
werd gedetailleerd, bleek het ook in het afgelopen jaar 
nodig dit detailleren met kracht verder ter hand te nemen 
en voort te zetten.Hoewel geen essentiële wijzigingen 
in het plan tot stand zijn gebracht, gaf de uitwerking 
van de details ook dit jaar weer aanleiding tot vaak 
zeer principiële gedachtenwisselingen. 
Vooral van invloed op dit detailwerk was oo1c het vast-
stellen van de bouwvolgorden, die door het ontbreken 
van voldoende gegevens of ·materialen nogal eens moest wor-
den gewijzigd. Een goed voorbeeld van wijzigen en aan-
passen wordt gegeven in het programmn van de bouw van het 
reactorgebouw. Figuur 1 geeft het blokschema met de 
belangrijkste relaties van de uiteindelijke gekozen me-
thode. In het hoofdstuk planning zal dit nog afzonderlijk 
worden toegelicht. In het in het vorige jaarverslag ver-
melde omtrent organisatie en besluitvorming is dit jaar 
geen wijziging opgetreden. Het systeem bleek gded te 
voldoen, zodat ook ten aanzien van de andere civiele-
aannemers dezelfde procedure is gevolgd. 
Uiteraar~ lag een groot accent van de bouwkundige activi-
teiten op het gebied van de betonbouw. De toepassing 
van het zogennamde "Uniform" cekistingssysteem heeft in 
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het afgelopen jaar z1Jn waarde bewezen. Mede dank ZlJ 
toepassing van dit systeem is het de B.A.M. mogelijk 
gebleken vergaand aan de wensen ten aanzien van de 
bouwvolgorde tegemoet te momen met betrekkelijk weinig 
tijd van voorbereiding. (Zie verger figqqr 2 tot en met 1ü en figuur '26) 
3.2. Voorbereidende werkzaamheden 
Ook dit jaar bleek het nodig gebruik te maken van 
de in de overeenkomst met de B.A.H. geopende mogelijk-
heid, werkzaamheden op te dragen, vóórdat het bestek 
gereed is en dus voordat een definitieve prijs is vast-
gesteld. De noodzakelijkheid om van deze mogelijldleid 
gebruik te maken werd veroorzaakt doordat enerzijds niet 
alle gegevens bekend waren, maar wel voor het belang-
rijkste deel doordat door voortdurende ziekte van zo-
wel de civieltechnische projectleider als diens assistent 
een achterstand in de administratieve verwerking bleef 
bestaan. Het bleek zelfs noodzakelijk beiden in de loop 
van het jaar te vervangen. Het pleit voor de souplesse 
en algehele leiding van D.H.V. en B.A.M. dat ondanks deze 
grote tegenslag de vertragin(sen in de uitvoering zelf 
tot een minimum konden worden beperkt. 
Een opstelling van de Aanvragen en Bestekken van de 
civieltechnische werkzaamheden met hun datum van opdracht 
en stadium van gereedkomen aan het eind van dit jaar is 
opgenomen in Bijlage I. 
3.3. Ontwerp 
Naast het maken van de nodige beton- en detailteke-
ningen voor de verschillende gebouwen heeft het accent 
van het ontwerp zeer sterk gelegen op het reactorgebouw, 
terwijl daarnaast dG beslissing werd genomen ten aanzien 
van de toe te passen materialen en de wijze van afwerking 
van de verschillende gebouwen. 
3.3.1.Reactoraebouw 
--------· ___ ._ __ 
Voor dit gebouw waren de ontwerpactiviteiten voor-
namelijk gericht op: 
a. de luchtdichte uitvoering boven het niveau 36.00+ 
N.A.P., 
b. het biologischeschild, 
c. de uitvoering van het betonwerk. 
ad a. Luchtdichte uitvoering boven 36.00+ N.A.P. 
Nadat vele mogelijkheden tot het luchtdicht uit-
v0eren van dit gedeelte van het gebouw zijn 
onderzocht, is uiteindelijk besloten de luchtdicht-
heid te realiseren door het aanbrengen van een 
stalen beplating op een stijl- en regelwerk tussen 
de hoofdkolommen van de gebouwconstructie. 
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Voor de luchtdichte aansluiting van de wandele-
menten op de staalconstructie werd in eerste instan-
tie gedacht aan het ~oepassen van een kit. 
In verband met te verwachten moeilijkheden werd uit-
eindelijk besloten hiervan af te zien en over te gaan 
op het toepassen van neopreen rubberprofielen, welke 
rondom de platen zullen worden aangebracht. 
Ten einde de gekozen constructie zo goed mogelijk te 
kunnen beoordelen is van de wandconstructie een 
proefstuk op ware grootte gemaakt, waarop speciaal 
de afdichting met behulp van de rubberprofielen 
en de wijze van bevestiging van de platen zijn onder-
zocht. 
Uitvoerige 1î10nt8gevoorschriften en een scherpe 
controle op de nog uit te werken procedure zullen 
de verzekering ten aanzien van de juiste uitvoering 
moeten geven. Ook de wijze van onderzoek op gebied 
van lekdetectie is nog in discussie. 
Voor de dakconstructie is, gezien de grote over-
spanningen, besloten tot het toepassen van stalen 
da1rprofielen, waarbij de luchtdichte afsluiting 
tussen de profielen onderling wordt verkregen door 
het aanbrengen van kit. 
Ten einde een dubbele zekerheid te hebben werd tevens 
besloten de plo.ten ter plaatse van deze voegen vol 
te gieten met bitumen. 
Op de stalen beplating zal een isolatie van bims-
beton vvo1~den aangebracht, waarop een tvrnelaagse 
teervrije dakbedekking. 
ad b. Biologisch schild. 
Met betrekking tot het biologisch schild kwam vooral 
ter sprake de wijze van uitvoering. Daar het optrek-
ken van het biologisch schild, zoals uit figuur 1 
blijkt in het kritieke pad ligt, we.s het vooral zae.k 
de bouwtijd tot een i.:n terst minimum te beperken. 
Moeilijke punten waren hiGrbij onder meer het bin-
nenbrGngen van de beton in het bijzonder in de druk-
vereffeningsruimte, daar 
deze ruiL1te nciuwelijks enige bruikbare toegang 
heeft; 
- het vaststellen van de toelnatbare storthoogte 
in verband met de belasting van de reaktor-
kamerwand; 
- het aanbrengen van de doorvoeringspijpen voor 
procesleidingen en elektrische kabels; 
- het bepalen van de ve:rwerkincsoi[;enschappen van 
de zware beton. 
IS 
met de leverancier van de reactorkamer, de firma 
Werkspoor? D.H.V., B.A.M. en G.K.N. vonden ver-
schillende besprekingen plaats met betrekking tot 
de in het biologisch schild in te storten delen 
en het coördineren van de werktuigkundige en bouw-
kundige werkza2.rnhcdcn. 
Aan de hand van de uiteindelijk bereikte resultaten 
kon de vormgevingstekening van het biologisch schild 
vrnrden gemaakt, ac.n de hand waarvan door de aannemer 
de bekistingstekeningen zullen worden vervaardigd. 
De berekening van het biologisch schild kwam gereed, 
zodat o.an de o.annemer de gegevens voor het gedeelte 
van het schild, dat zal worden voorgespannen konden 
worden verstrekt. 
Over de wijze van uitvoering van het biologisch schild 
vonden verschillende besprekingen plaats, onder andere 
met de firma Werimex, leverancier van de toeslag-
materialen voor de zware beton. 
Deze besprekingen hadden voornamelijk tot doel het 
vaststellen van het toe te passen mengsel, de wijze 
van aanvoer en opslag van de toeslagmo.terialen en 
vo.n de wijze van verwerking van de zware beton. 
In november van dit jaar werd acm deze firma 
de opdracht verstrekt tot het leveren van 510 ton 
Bariet en 200 ton Limoniet. 
Deze toeslngmaterialen werden medio december op 
het werk aangevoerd en daar gescheiden en overdekt 
opgeslagen. 
Ten einde na te kunnen gaan of het door de firma 
Werimex voorgestelde mengsel voor de zware beton 
voldeed aan de eisen ten aanzien van soortelijk 
gewicht, lnch tdich the id en lrnbusvastheid werden proef-
kuben vervaardigd. 
Ha nauwkeurige nn8.lyse vo.n monsters werd de snmen-
stelling vcm de zware beton nogmaals vastgesteld; 
zij is opgenomen in Bijlage II. 
Ook van de normale beton voor het biologisch schild 
werden, met kleine variaties in de mengverhoudingen, 
verschillende proefkuben vervnardigd, welke eveneens 
op kubusvastheid, soortelijk gewicht en dichtheid 
zijn onderzocht. 
Over de wijze van uitvoering van het biologisch 
schild is uitvoerig van gedachten t;ewisseld, het-
geen ten slotte geleid heeft tot het opstellen 
van het tij dscher.m voor de uitvoering van figuur 1. 
Verwacht moet worden, dat de totale bouwtijd onge-
veer 28 weken znl bedrngen. 
De uitvoering van het betonwerk. 
In het begin van dit jaar lag het noc; in de be-
doeling en werd daarbij ook bij de uitvoering er-
van uitgegaan, de beide drukvereffeningsvaten, 
alsmede de reactorkamer, door een te houden sparing 
:i.n de noordwand van het reactorgebouw, de zogenaam-
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de 11 ri ts 11 , in het gebouw bümen te brengen. 
Deze sparing over een breedte van ca. 10 m strekte 
zich uit van de begane, grond op 13+ H.A.P. tot en 
met de bovenste betonvloer op 36+ N.A.P. toe. 
Het 10,g in de bedoeling zowel de reactorkamer als 
de drukvereffeningsvaten aan te voeren tot voor 
deze sparing, vervolgens door middel van een 
A-frame de vaten te kantelen en rechtop te zetten 
en vervolgens de va~sn door de sparing naar binnen 
te rollen, op de 10) + vloer te laten zakken en ver-
der op plaats te schuiven. 
Het opstellen vnn de A-poot voor het lc::mtelen bracht 
ook vele problemen met zich see, onder meer door het 
feit dat de tuien zo laag zaten dat de bouwkranen 
er oorspronkelijk in dreigden te zullen draaien. ilader-
hand bleek de constructie zo uit te voeren, dat de 
bouwkranen ovor de constructie heen konden draaien. 
Toen evenwel bleek dat de lwre ring van de reactor-
kamer on drukvereffeningsvaten verlaat werd, zoals 
verder in dit verslag nog zal worden toegelicht, 
bleek het mogelijk om deze vaten in het reactor-
gebouw binnen te brengen over 36+ heen met behulp 
van de reeds voor andere hijswerkzaamheden, onder 
meer het inhijsen van het reactorvat, geplande Derrick-
mast van ca. 70 m hoogte. De hoogte en capaciteit 
van de Derrick-mast bleken n0,melijk groter te zijn 
dan strikt nodig voor het iï::ûüj sen van het reactor-
vat. 
Uitvoeringstechnisch had deze oplossing grote voor-
delen, namelijk: 
- de betonconstructie van het gebouw kon nu geheel 
worden afgemaakt, zowel de wanden als de tussen-
vloeren; 
- hierdoor werd het gebouw voor de winter wind en 
Yveerdicht, zodat met het af1Nerken kon worden be-
gonnen; 
- nergens meer stellingen in het gebouw op het 
moment dat de vaten worden gemonteerd; 
- men kan eerder met de overige montages in het ge-
bouw beginnen. 
Besloten werd eerst de wanden tot het niveau van 
36.00+ N.A.P. op te trekken en daarna achtereen-
volgens vo.n benedenaf de verschillende tussenvloeren 
aan te brengen. 
l'/Iet do montage van de staalconstructie zal begin 
vol0 end jaar een aanvang worden gemaakt. In het 
ontwerp van de staalconstructie werd aan het einde. 
van dit jaar nog een wijziging aangebracht, door-
dat besloten werd de gebouwconstructie geschikt te 
maken voor het kunnen opnemen van de krachten van 
een 65-tons'kraan, dit in verband met de mogelijk-
heid tot het hijsen van .:;rotere splijtstofkisten. 
Bij het oorspronkelijke ontwen, werd uitgegaan van 
een 40-tons kraan. 
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Ten einde het mogelijk te maken na de montage van 
de staalconstructie het reactorvat in te kunnen 
brengen is de dakligger van het portaal, gelegen 
boven het hart van de reactorkamer, demontabel 
uitgevoerd. 
3.3.2.Het_afvalgebouw. 
Lange tijd is het ontwerp en het begin van de bouw 
van het afvalgebouw als zijnde het minst urgente bedrijfs-
onderdeel in de gehele centrale opgeschort. Dit werd 
mede veroorzaakt door het feit dat slechts een globale 
kennis omtrent hoeveelheden te vcrvrnr1rnn afvalstoffen 
en aard van de op te slane produkten aanwezig was. 
Na een intensivere studie bleek al spoedig dat het ver-
standig zou zijn de oorspronkelijk geplande ruimte aan-
zienlijk uit te breiden. Er werd besloten een beuk 
(ca. 5 m) aan de oostzijde bij te bouwen en het gebouw 
in zijn totaliteit in twee verdiepingen uit te voeren. 
Dit alles maakte het nodig het voorontwerp ceheel te her-
zien waardoor het onder r1eer noodzakelijk we::'.'d een zes-
tigtal palen extra te heien. 
Er werd niet voor teruggeschrokken een heistelling hier-
voor te laten terugkomen om hetzelfde type palen 
(Vibro-palen) te lrnnnen toepassen van de firma Neder-
horst. Medio december was hot hei\'rerlc gereed. 
3.3.3. Afwerkingen 
Behalve kantoor 1 1mntine en filtergebouw zullen alle 
overige gebouwen in decontamineerbaar schilderwerk worden 
uitgevoerd. 
Hiervoor is de keuze gevallen op een epoxy-verf, welke 
voor de staalconstructies geleverd zal worden door de 
firma Vettewinkel en voor do betonconstructies door de 
firma Sikkens. 
De vloeren in de ruimten, welke decontamineerbaar 
moeten zijn, zullen grotendeels worden uitgevoerd als 
2 mm dikke sluitvaste epoxy...:vloeren, gedeeltelijk kan 
worden volstaan met een epoxy-strijklaag. 
De uitvoering van al het schilderwerk, uitgezon-
derd het aanbrengen van de slijtvaste epoxy-vloeren, is 
opgedragen aan de firma Emmen te Arnhem. 
Evenals dit met de B.A.H. geschiedde werd ook met deze 
aannemer van tevoren overeenstemming bereikt ten a&L-
zien van de, voor iedere afzonderlijke opdracht, aan te 
houden percentages voor winst en ale;emene onkosten en 
de grondslagen voor het in :r:ekening brengen van de 
materialen en hulpmaterialen. 
Eveneens zal ook hierbij van de aan deze firme, verstrekte 
opdrachten na het gereed komen van iedere opdracht een 
nacalculatie worden opgesteld, waaruit het verschil tus-
sen de aanneemsom en het totaalbedrag van de nacalcula-
tie zal worden bepaald. 
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Indien na het gereedkomen van alle werkzaamheden blijkt, 
dat deze verschillen resulteren in een overwinst, zal 
hiervan de helft aan d~ opdrachtgever worden terugge-
geven. 
Door de firma :·-.,mi=m en beide bovengenoemde verfleveran-
ciers wordt gezarrL llijk een garantie voor de ui tgevoer-
de werken gegeven. 
Betreffende de afwerking van het reactorgebouw dient 
nog gememoreerd te worden, dat besloten werd aan de bin-
nenzijde van de luchtdichte beplating boven de vloer op 
36.00+ N.A.P. een metselwerk-wand aan te brengen, waar-
voor verblendstenen zullen worden toegepast. 
De vlakheid van deze stenen maakt het namelijk mogelijk 
de pleisterlaag te doen vervallen, zodat met het aan-
brengen van de epoxy-afwerking op het ondergedeelte 
van deze wand spoedig na uitvoering van het metselwerk 
kan worden begonnen, aangezien de droo0 tijd voor de 
pleisterlaag komt te vervallen. 
3.3.4. Uitvoering 
a. Waterbouwkundige werken. 
:Naar aanleiding van de moeilij:.:::heden ontstaan na het 
verwijderen van de dam in de watergang tussen de Waal-
bandijk en het centraleterrein, waarvan reeds in het 
jaarverslag van 1965 mededeling is gedaan, is een ont-
werp gemaakt voor een nieuwe dam aan de bovenstroomse 
zijde van deze Strang. 
Na verkregen toestemminG van Rijkswaterstaat en 
Provinciale Waterstaat werd in juni 1966 met de uit-
voering van deze dam begonnen. 
De uitvoering van het grondwerk werd opgedragen aan 
de firma Dikkerboom en Sijbrandij, welke firma even-
eens de ophogingswerken voor het centraleterrein 
heeft uitgevoerd. 
Je benodigde hoeveelheden zand en klei voor deze dam 
werden ontleend aan een vergroting van de haven aan 
de oostzijde. 
In augustus werd aan de firma Intrusion Prepakt 
het leveren en aanbrengen van de taludbekleding 
opgedragen. 
De bekleding van deze dam kwam in oktober gereed. 
Tijdens de hoogwaterperiode aan het einde van dit 
jaar zijn benedenstrooms aanzienlijke beschadigingen 
aan de bekleding van het talud ontstaan. 
De oorzaak van het ontstaan van deze schade wordt 
momenteel onderzocht. 
In september werd aan de firma Verhagen uit 
13r'eda het. mal.:::en van het ui tlaatwerk aan het einde 
van het koelwaterkanaal opgedragen. 
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Door de hoogwaterperiode aan het einde van het jaar 
moesten de werkzaamheden aan dit kunstwerk tijdelijk 
worden onderbroken. 
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de uitvoering 
in "den droge" te doen geschieden door het maken van 
een bouwput. Na overleg met de firma's Prepakt en 
Verhagen bleek het echter mogelijk het werk in "den 
natte" uit te voeren, waardoor op de bouwkosten kon 
worden bespaard. 
De werkzaamheden aan de uitmonding moesten evenwel 
vanaf 5 december worden gestopt in verband met hoog 
water. Tegen het einde van het jaar werd hetzelfde 
waterniveau bereikt als eind 1965 en hierbij liet de 
bekleding van het binnentalud van de dam op verschil-
lende plaatsen los en werd, zoals reeds eerder ge-
noemd beschadigd. 
Eveneens in september werd aan de firma Dikker-
boom en Sijbrandij aanvullend het uitvoeren van ver-
schillende grond.werken opgedragen, waaronder het aan-
brengen van een tegelbekleding op het talud aan de 
rivierzijde van de kade tussen het centrale-terrein 
en de steenfabriek en het maken van een duiker in de 
langs de Strang gelegen kade. 
Deze werkzaamheden werden aan het einde van dit jaar 
voltooid evenals het invullen en egaliseren van de 
compensatiegronden. 
Een begin werd gemaakt met het plaatsen van de terrein-
riolering, brand-, bron- en drinkwaterleiding. 
b. Bouwkundige werken 
1, Reactorgebouw. 
Bij het vaststellen van het tijdschema voor dit 
gebouw is ui tgegc.cm van het gereed komen van het 
betonwerk op 15 december. 
Hiermede werd anngesloten op de op dat tijdstip 
bekende leV'€rd2.ta voor de drie grote vo.ten, terwijl 
tevens het risico vnn het on tst2cx1 vo.n vertrr..gingen 
o.ls gevolg van vorst werd uitgesloten. 
Ten einde deze snelle bouwtijd te kunnen realiseren 
werd besloten nr: de bouwvakvakc.ntie in twee ploegen 
te gaan werken 1 vm::nbij ool~ Spr..anse arbeiders werden 
ingesch2keld. 
De eerste ploeg werkte hierbij van 's morgens 
5.30 uur tot 's middags 2.00 uur, de tweede ploeg 
van 2.00 uur tot 's avonds 10.30 uur. 
Na het -Op hoogte brengen van de wanden en het 
storten van de tussenvloeren werd eind november 
de bovenvloer op 36.00+ N.A.P.gestort. 
De vloeren werden na het storten direkt onder het 
vereiste profiel o.fgewerkt, waardoor in het totale 
tijdschema een o.anzienlijke tijdwinst kon worden 
verkregen. 
2) 
Bovendien is het grote voordeel van deze werk-
wijze, dat hierbij tevëns de droogtijd van nader-
hand 0,an te brengen c.fwerkvloeren wordt ontg0,an, 
wa0,rdoor een snellere applicatie van de epoxy-
vloeren mogelijk is. 
Na het gereed komen van de betonconstructies 
werd begonnen met het vlnk afwerken van wanden en 
plafonds, ten behoeve vcm het acmbrengen van de 
epoxy-wandafwerking. 
Alle vloeren zijn gestort en de bekistingen 
inmiddels verwijderd. Ook in de kelder zijn de op-
stortingen en vulvloeren aangebracht. Een aanvang 
werd gemaakt door Carlo Gavazzi met voorbereidingen 
voor het hydraulisch regelstaven systeem. 
De bariet en limoniet voor het zware beton voor 
het biologisch schild is aangekomen en opgeslagen. 
Enkele proefkuben zijn hieruit vervaardigd. 
2. Turbinezaal eh nevenstrook. 
Van de turbinezaal Jcwam het betonwerk grotencleels 
gereed met het voor de bouwvalcvakan\;ie storten van 
de machinezaalvloer op 22.20+ N.A.P. 
Aansluitend hierop werd door de Nationale Staal-
en Aluminiumindustrie de staalconstructie voor 
dit gebouw gemonteerd, welke werkzaamheden medio 
september gereed kwamen. 
Na het gereed komen v0,n de staalconstructie 
werden de dakplaten en de d0,kafwerldng aangebracht, 
eveneens werd begonnen met het 0,anbrengen van de 
Robertson gevelbeplating. 
Aan het einde van het j0,ar werd begonnen met 
het aanbrengen van de epoxy-afwerking op de wanden. 
Bij de uitvoering hiervan werden aanvankelijk wel 
enige moeilijkheden ondervonden, 0.0,. veroorzaakt 
door het nog niet glas- en waterdicht zijn van de 
nevenstrook. 
Door het m2,ken van tijdelijke afdichtingen en het 
opstellen van hete luchtkanonnen werden vorenge-
noemde moeilijkheden zo goed mogelijk ondervangen. 
Na het gereed komen van de betonnen onderbouw 
werd in november begonnen met de montage van de 
staalconstrnctie voor de nevenstrook. 
AEmsluitend hierop werd de dakconstructie aange-
bracht,terwijl werd begonnen met het stellen van 
de gevelpuien en het uitvoeren van het gevelmetsel-
werk. 
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3. Nevengebouw 
Dit gebouw was aan het einde van het jaar glas-
en waterdicht, zodat met de binnenafwerking kon 
worden begonnen. 
Het accent ligt hierbij op de afwerking van de 
regelzaal. 
In de waterbehandelingsruimte werd het beton-
werk van vloeren en goten voltooid, zodat met de 
montage van de tanks kon worden begonnen. 
Eveneens werd een aanvang gemaakt met het schilder-
werk voor wanden en plafonds. 
Van het ventilatiegebouw kwam het betonwerk ge-
reed terwijl tevens de dakconstructie werd aangebracht. 
4. Werkplaats en magazijn. 
Na het gereed komen van het binnen- en buitenmetsel-
werk in februari werd, na in achtneming van de ver-
eiste droogtijd, de wand- en vloerafwerking aange-
bracht. 
Beide ruimten zijn dit jaar in gebruik genomen 
5. Kantoor en kantine. 
Beide gebouwen kwamen dit jaar geheel gereed en werden 
in oktober in gebruik genomen. 
6. Portiersloge. 
Met het instellen van de perm:::;,nente terreinbewaking 
in juli van dit jaar werd dit gebouw in gebruik ge-
nomen. 
7. Koelwatergebouw. 
Op een in de haven aangebrachte zandterp werd in 
februari van dit jaar met het betonwerk voor dit 
gebouw aangevangen. 
Hedio november was het betonwerk zo ver voltooid, dat 
met het afzinken kon worden begonnen. Deze werkzaam-
heden zijn in onderaanneming van de Bataafsche Ao.n-
neming Maatschappij uitgevoerd door de firm0, W0,yss und 
Freitag. 
Het afzinken vo.n het gebouw heeft in totaal 16 dagen 
in beslag genomen. 
De maximale zakking op één dag bedroets ongeveer 1i m, 
terwijl de gemiddelde zakking ongeveer 80 cm per dag 
heeft bedragen. 
Na het nfz·inken van het gebouw werd een aanvang ge-
maakt met het stellen van de bekisting voor de boven-
vloer, welke februari volgend jaar zal worden ge-
stort. 
8. Lossteiger. 
De werkzrn:rniheden aan dit kunstwerk kwamen in april ge-
reed. Eveneens zijn de remmingen op de kop aan de 
steiger en de afwerking van de ducdam voltooid. 
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Prognose aantal werkbare dagen in de bouwvakken= 200 
(zie ook figuur 11-12-13) 
aantal dagen in een jaar 
feestdagen, zondagen en zaterda::::;en 
geschatte werkbare dagen 
geschatte onwerkbare dagen 
werkelijk onwerkba1°e dagen in 1966 
4. WERKTUIG BOUWKUNDIG 
365 
ill 
252 
200 
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40. 
4.1. Insluitingssysteem (leveranties Werkspoor-Utrecht). 
De firma Wescon zal het insluitingssysteem, het reactor-
vat, het splijtstofwisselbassin en de onderdelen in de reactor-
kamer monteren. Alle grote onderdelen zullen met behulp van 
een 160 tons hijsmast, die aan de noordzijde van het reactor-
gebouw wordt geplaatst, over de 36.00+ N.A.P. vloer in het 
reactorgebouw gehesen worden. Wescon heeft in november 10 
tuibedden geplaatst in een straal van ongeveer 200 m rond de 
voet van de hijsmast. De bedden die opgebouwd zijn uit giet-
stukken en ieder gemiddeld 25 ton wegen, liggen op het ter-
rein van de GKN, op de uiterwaarden en bij de grondeigenaren 
achter de dijk. 
De 70 m lange mast en giek zijn in december in onder-
delen aangevoerd en gemonteerd. 
In het afgelopen jaar werden de diverse specificaties voor 
het gehele systeem verder uitgewerkt en gedetailleerd, waar-
onder de functionele specificatie en de specificaties en pro-
cedures voor de fabricagaVooral deze laatste zijn zeer uitvoerig 
onderwerp van gesprek geweest tussen G.K.N., G.E. en Werk-
spoor. 
De uitvoering van de werkzaamheden heeft aanzienlijke ver-
traging ondervonden, enerzijds als gevolg van het feit dat 
het tijdens de fabricage noodzakelijk bleek aanvullende kwa-
liteitseisen te stellen, anderzijds als gevolg van onder meer 
onjuiste warmtebehandeling van de bodems, waardoor deze 
werden afgekeurd. 
Tijdens het opwarmen van de platen van de bodems voor 
het persen bleken achteraf de plaattemperaturen boven de in 
overleg met de plaatleverancier de K.N.H.S. te IJmuiden op-
gestelde eisen te zijn geweest. Controle op de structuur en 
mechanische eigenschappen wezen uit dat het materiaal daar-
door moesi worden afgekeurd. 
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Daar de segmentplaten inmiddels reeds tot bodems waren 
samengelast werd nagegaan of deze met een warmtebehandeling 
weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht konden worden. 
Voor het plaatmateriaal zelf bleek normaal gloeien de aange-
wezen oplossing. 
Nagegaan moest nog worden wat de invloed van normaal gloeien 
op het lasmateriaal zou zijn en welke in dit geval de beste 
gloeimethode zou zijn namelijk: 
1. het normaal gloeien van de gehele fronten. 
2. het normaal gloeien van grote delen van de fronten wanneer 
geen gloeioven van voldoende afmetingen beschikbaar is. 
3. het uit elkaar nemen van de fronten langs de langsnaden, 
normaliseren van de segmenten en vervolgens weer aaneen-
lassen van deze segmenten. 
4. met behulp van nieuw materiaal volledige nieuwe fronten 
bouwen. 
De proeven verricht met representatieve proefplaten van 
de bode~s met de !assen erin, welke in drie uur we0den verhit, 
van 600 C tot 930 C en gedurende 10 minuten op 930 C werden 
gehouden gaven de volgende resultaten: 
Plaatmateriaal 
gepers~ op 
1000 C 
ó (%) 
y (%) 
kerfslagwaarde 
Charpy V bij 
54,7 
54,7 
53,7 
38,7 
40,2 
38,2 
32, 0 
34,8 
33,0 
67,5 
69,8 
33,0 
gepers~ op 
1100 C 
4,6 
5, 5 
5,5 
37,0 
38,2 
5,6 
6, 1 
4,8 
Lasmateriaal 
49,7 
50,8 
50,G 
31, 3 
31,7 
32,5 
34,0 
31,6 
34,0 
73,4 
73,4 
74,0 
6,6 
8,9 
5,9 
Overgangszone 
12,8 
13,3 
12, 6 
Hieruit bleek zeer duidelijk dat het lasmateriaal een 
lagere treksterkte en vloeigrens had gekregen dan het plaat-
materiaal, hetgeen als ontoelaatbaar wordt beschouwd, niet 
in het minst door de Dienst voor het Stoomwezen. 
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Om kosten en tijd te sparen is toen besloten voor de 
fronten geheel nieuw materiaal aan te maken. Desondanks 
en ondanks alle overige lasproeven, specificaties en 
fabricagetoezicht bleek het niet mogelijk aan de oorspron-
kelijl{ aangelegde maatstaven te voldoen. 
Door de Dienst voor het Stoomwezen werden namelijk aan 
lasp5oefplaten van het LQmc 52 Nb kerfslagwaarden bij 
- 25 C gevonden die te laag waren. De temperatuur, waarbij 
Stoomwezen het materiaal goedkeurde voor een gemiddelde 
kerfslagwaarde van 3, 5 kgf/mm2, moest worden verhoogd tot 
- 7°c. Gezien het feit dat het gehele systeem in de fabriek 
in hallen werd vervaardigd en het ook in de toekomstige bö-
drijfstoestand altijd een temperatuur van ten minste+ 10 C 
zal hebben, kon tot het accepteren van dit verzwakte criterium 
worden besloten. Het alternatief zou namelijk zijn geweest dat 
het materiaal zou moeten worden ufgekeurd en dat met de fabri-
cage opnieuw ~ou moeten 0orden besonnen. 
Ter toelichting nog het volgende: 
LQmc 52 Nb wordt eelast met een lage waterstof elek-
trode Conarc 54 (E 7016). De procedure goedkeuringstesten 
en lassersbekwaamheidstesten, welke werden uitgevoerd in over-
eenstemming met de ASME Boiler and Vessel Code in het begin 
van 1966, hadden zonder uitzondering goede resultaten opge-
leverd. De aanlas proefplaten echter, die door Stoomwezen ver-
eist zijn, toonden voor 3 van de 4 platen die uit een s..erie. ge-
kozen waren, te lage waarden. 
Verondersteld werd, dat de lage kerfslagwaarden het ge-
volg waren van een te groot restant gietstructuur in de las. 
Werkspoor stelde daarom voor om van de foute lasnaden de 
bovenlaag weg te slijpen en een nieuwe sluitlaag aan te 
brengen. Een dergelijke warmtebehandeling zou aan het onder-
liggende materiaal dus een fase rekristallisatie geven met 
gunstiger kerfslagwaarden. 
Proeven die werden uitgevoerd op resterende proefplaten 
leveren echter geen bevredigend resultaat op. 
Verschillende andere proeven, zoals spanningsarm gloeien 
en het uitvoeren van lasproeven met varieerende stroomsterk-
te, voorwarmtemperatuur, elektrode diameters en verschillende 
typen sluitlagen leverden geen van alle een bevredigend 
resultaat op. Het is opvallend, dat alle lasproeven, die 
waren uitgevoerd voordat tot fabrikagelassen werd overgegaan 
op 28 mm staal waren gedaan, terwijl de foute waarden in 
staal van 16 mm waren gevonden. 
Volgens de staalfabrikant moeten deze te lage waarden 
geweten worden aan een gedispergeerd oplossen van het 
Niobium carbide. Het is namelijk gebleken, dat bij een hoog 
verhitten in het gammagebied deze carbiden oplossen en een 
lage kerfslagwaarde vertonen; het normaliseren van dit staal 
zal de Niobium carbiden doen samenballen tot microscopisch 
zichtbare deeltjes, die nog steeds een korrel verfijnende 
werking hebben en bovendien een zeer gunstige kerfslagwaarde. 
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4.1.2. Reactorkamer 
Buiten de bovengenoemde moeilijkheden van meer algemene 
aard, zijn nog enkele onvoorziene omstandigheden opgetreden 
ten aanzien van de flenzen. 
Bij de rompflenzen, die z1Jn opgebouwd uit elk 4 seg-
menten, die na het samenlassen spanningsvrij gegloeid werden, 
zijn bij het aanlassen aan de romponderdelen vertragingen 
ontstaan Qoordat de ringflenzen ten gevolge van het toepassen 
van een verkeerde lasmethode naar buiten overhelden. De lassen 
waarmee de flenzen aan de rompring bevestigd zijn, zullen nu 
aan de binnenzijde zover worden uitgegutst, dat de flenzen 
weer in hun oorspronkelijke stand terugkomen zonder uitwendig 
aangebrachte spanningen. Daarna zullen de flenzen op elkaar 
worden gezet, hecht verbonden door middel van het aanlassen 
van een staalstrip. Na het Tepareren van de romplas zal het ge-
heel spanningsvrij worden gegloeid en de staalstri1p verwij-derd. 
Verder bleek de binnenflens van de personensluis na het 
spanningsvrij gloeien en na het verwijderen van de steunen een 
vrij grote onrondheid te vertonen. Men heeft nu getracht 
om met behulp van vijzels de flens weer in de juiste vorm te 
brengen, waarbij evenwel de spanning in het materiaal ter 
plaatse van de oplegpunten van de vijzels zo hoog is geworden, 
dat dit ging vloeien, waardoor deze flens moest worden afgekeurd. 
Daar geen andere staalplaat LQmc 52 Nb in voorraad was, moest 
hiervoor nieuw materiaal worden besteld. 
De personensluis, die weliswaar een geheel vormt met de 
reactorkamer is bij Werkspoor Amsterdam vervaardigd. 
4.1.3. Drukvereffeningsvaten 
Buiten de algemene problemen dreicde hier op het aller-
laatste moment een nieuw gevaar, namelijk hoewel de bodems 
berekend zijn volgens de grondslagen van de Dienst voor het 
Stoomwezen en als zodanig zijn uitgevoerd, kwam G.K.N. ter elfde 
ure ter ore dat er bij de proefpersing een gerede kans zou 
zijn op "plooien" van de onderbodems, daar de verhouding 
diameter-wanddikte te groot zou zijn. Een uitvoerig onder-
zoek is toen ingesteld met het volgende resultaat. 
Sterkte van de 
. I 
Afmet-tgen bodems: 
~-- ___ d) "'/600 _IN}/_ 
(0 J ) ~ ~-~ 
bodems van de drukvereffeningsvaten. 
Voor de onderbodems: 
ontwerpdruk: 4 ato + 5,5 mwk = 
~~iie~;
0
temp: 42°c 
materiaal LQmc 52: 
Ontworpen volgens: Grondslagen van de Dienst voor het Stoom-
wezen. De benodigde wanddikte volgt uit de formule: 
t = C pDx 
2zSvJyV TII 
u 
In dit 
15 rmn 
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geval: t = 16-1 (plaattolerantie) = 
Sv~ = 2 S {; 2 3 B/(fa>) = 3 X 52 {1-
34,6 kg/rmn2 
X = 1 Z = 100 
t/r 
r/R 
M = 
= 15 = 0,02} 
750 C = 
= 750 = o, 1 
7500 
16/3 v'i'.'I = 2,31 
4,6 
~= t = 15 = 0,0099~u = 1,07 
2r+t 1515 
De toelaatbare werkdruk zou dus volgens de Grondslagen be-
dragen 
p = t 2 Z S V rCJ- \fÎ\1 
C D x u 
= 
15.2.100.34.6.2.31 
4,6.7600.1.1,07 
= 6,4 ato. 
Hieruit blijkt dus, dat in de uitgevoerde wanddikte een 
ruime marge aanwezig is ten opzichte van de volgens de 
Grondslagen benodigde minimale waarde. 
Nadat deze bodems al gefabriceerd waren werden deze op 
verzoek van de Dienst voor het Stoomwezen getoetst aan de 
berekeningen volgens: 
D.C. Drucker and R.T. Shield 
Limit Analysis of Symmetrically Loaded Thin Shells of 
Revolution Journal of Applied Mechanics March 1959: 
page 292 ev. 
en 
R.T. Shield and D.C. Drucker 
Design of Thin Walled Torispherical and Toriconical Pressure 
Vessel Heads 
Journal of Applied Tfochanics June 1961: page 61 ev. 
Volgens deze berekeningen is aan de belastbaarheid 
van bodems een ondergrens en een bovengrens gesteld, waar-
bij de ondergrens wordt beraald door het bereiken van de 
plastische toestand in een punt van de omhaling en de 
bovengrens door de vorming van drie plastische scharnier-
cirkels in de omhaling waardoor 
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symmetrisch langs de omtrek een sterke vervorming zou op-
treden met discontinuïteiten in de scharniercirkels A, B 
en C 
Er geldt: 
= c1 • 2.~.60 D 
= c2.2.~6'0 
D 
P1 = ondergrens van de druk (veilig) 
PU = bovengrens van de druk (onveilig) 
C1 en C2 = constanten afhankelijk van de geometrie en af te 
lezen uit grafieken. 
t = wanddikte van de bodem. 
D = diameter van het vat 
f!o = vloeigrens van het materiaal van de bodem 
Wanneer wij de volle wanddikte van 16 mm in rekening 
brengen, dus geen rekening houden met de plaattolerantie, 
dan wordt: 
t = 16 = 2,1 • 10-3 
D 7600 
C 1 = 0,31 
C 2 = 0,38 
Rekenen wij verder met een waarde van de vloeigrensG o 
= 40 kg/mm2, zijnde de waarde die volgens de certificaten 
bereikt wordt, dan geldt: 
0,31 • 2 • 16 
7600 
4000 = 5, 2 kg/cm2 
- 0,38. 2. 16 • 4000 = 6,4 kg/cm2 
7600 
De ontwerpdruk van de onderbodems van 4 ato + 5,5 mwk 
~ 4,55 ato blijft dus ruim in het veilige gebied. 
De druk tijdens het proefpersen bedraagt echter 
Pn = 1,4 x 4 + 11 mwk ~ 6,7 ato zodat hierbij zelfs de 
bovengrens Pu overschreden zou worden. 
Toen dit eenmaal geconstateerd was, rees de vraag 
welke maatregelen genomen dienden te worden. 
De technisch meest veilige oplossing namelijk de 
bodems uitvoeren uit dikkere plaat moest wegens financiële 
en tijdconsequenties verworpen worden. Het versterken 
vc.n de best0,ahde bodems mot een ring of verdubbelings-
pl~ton had behalve financiële en tijdconsequenties ool{ 
technische bezwaren. In dat geval zou namelijk in een 
elastische constructie een stijf element worden aange-
bracht hetgeen indien mogelijk vermeden moet worden. 
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Besloten werd om de bodems te laten zoals ze waren. 
Als argument werden twee factoren aangevoerd die een gunsti-
ge afwijking vormden ten opzichte van de theorieën van 
Shield en Drucker: 
1. De onderbodem is verbonden met de skirt, waardoor een deel 
van de belasting door de skirt wordt opgenomen. 
2. De berekening van Shield en Drucker is lineair dat wil 
zeggen er wordt gerekend met constante kromtestralen. 
In werkelijkheid treden echter aanzienlijke vervormingen 
op, waardoor de kromtestralen veranderen, hetgeen een 
gunstige uitwerking op de spanningsverdeling heeft. 
Omdat niet beoordeeld kon worden of deze factoren vol-
doende waren om bezwijken van de bodem tijdens het proefpersen 
te voorkomen, dienden de maatregelen genomen te worden, om 
het gedrag van de bodem tijdens het proefpersen nauwgezet in 
het oog te houden. 
Hiertoe werd een meetprogramma opgesteld, dat luidt als 
volgt: 
Metingen aan de omhaling van de onderbodems van de 
drukvereffeningsvaten tijdens het proefpersen. 
De volgende metingen zullen worden uitgevoerd. 
~. Rekstrookjes metingen op 6 punten aan buiten- en binnen-
zijde volgens tekening 9.703.064-202 (zie figuur 14) 
A. Maken van replica's van de vorm van de meridiaan van de 
omhaling van de onderbodem (op één plaats). 
!?_. Meten van de verandering van de pijlhoogte met behulp van 
een meetbrug op een aantal plaatsen van de omhaling. 
Hiertoe worden te voren de 3 meest vlakke segmenten ge-
selecteerd. 
Aan elk van deze segmenten worden op 2 op verschi.llende 
hoogte gelegen punten metingen gedaan in omtreksrichting 
en in meridiaanrichting, zodat in totaal 12 van deze 
metingen per meetserie worden uitgevoerd. 
Druktrappen en daarbij behorende metingen: 
Druk 
ato 
0 vat ongevuld 
0 vat gevuld 
2,5 
0 
1 , 5 
2,5 
Uit te voeren metingen 
R.A.B. 
R 
R gedurende 1 minuut·handhaven 
R.A.B. 
R 
R 
Druk 
ato 
3 
3,5 
4 
4,5 
0 
4,5 
5 
5,3 
0 
5,3 
5,6 
0 
0 vat geledigd 
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Uit te voeren metingen 
R.A.B. 
R 
R 
R.A.B. 
R. B. 
R 
R 
R.A.B. 
R. B. 
R 
R.A.B. Inspectie door Stoomwezen 
R.A.B. 
R.A.B. 
Verwerking van de meetresultaten. 
- Rekstrookjes metingen: 
Tijdens de proef worden de gemeten waarden opgenomen en 
omgerekend in spanningen, die worden vergeleken met de 
theoretische waarden. 
Bovendien worden de meetresultaten op de ponsband opgenomen 
en de resultaten daarvan worden door F.D.O. in een rapport 
verwerkt. 
- Replica's: 
De vorm van de meridiaan wordt telkens op papier overgenomen 
en vergeleken met de uitgangstoestand. 
- Brugmetingen: 
De gemeten veranderingen van de pijlhoogte worden in gra-
fiek gebracht en in de verschillende punten gemeten 
waarden worden met elkaar vergeleken. 
Voor de metingen benodigde voorzieningen: 
- Door WSU zal moeten worden verzorgd dat een vat in zo kort 
mogelijke tijd gevuld, op druk gebracht en drukloos gemaakt 
kan worden. 
Hiertoe is nodig: 
a. Zo groot mogelijke watertoevoer tijdens het vullen van 
het vat. 
b. Een zeer goede ontluchting. 
c. Een pomp van flinke capaciteit (""'10 m3/h bij een druk 
van•·.-7 ato) met aansluiting op het vat en een af-
sluiter tussen de pomp en het vat. 
d. Waterafvoer met afsluiter boven in het vat voor het 
aflaten van de druk. 
e. Manometer boven op het vat. 
f. Waterafvoer onder in het vat voor het ledigen. 
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- Het aanbrengen van rekstrookjes en de metingen met de 
daarvoor benodigde apparatuur worden verzorgd door 
Physiologisch Dynamisch Onderzoek. 
Ten behoeve van het doorvoeren van de instrumentatie-
draden wordt door W. s(u .. eei:i flens aangebrq,cht volgens 
tekening 235,003-322. zie figuur 15a en b). 
Het aanbrengen van de rekstrookjes met aansluiting ge-
schiedt voor het vullen van het vat gedurende tijd dat 
door W.S.U. de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd. 
- Voor het gieten van replica's wordt door Physiologisch 
Dynamisch Onderzoek een gietmal vervaardigd. 
W.S.U, moet een bevestiging voor deze mal aan de skirt 
hechten en een gietopening in de skirt boren. 
- Voor de brugmetingen stelt W.S.U. 2 meetbruggen ter 
beschikking. 
Tijdens het gereedkomen van dit verslag zijn de me-
tingen inmiddels uitgevoerd waarbij tijdens het proefpersen 
is gebleken dat de bodems met succes de vereiste persdruk 
konden doorstaan. De uitgevoerde metingen toonden aan, dat 
vrij aanzienlijke blijvende vervonüngen opgetreden zijn, 
maar van discontinuïteiten in de vervorming was geen sprake. 
De conclusie is dan ook, dat de drukvereffeningsvaten 
veilig in gebruik kunnen worden genomen, hetgeen bevestigd 
is in de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen. 
4,1.4. Leveranties_door_Werkspoor_-_Amsterdam. 
Zoals reeds vermeld hoort de personensluis voor het in-
sluitingsysteem tot het leveringsprogramma van Werkspoor-
Amsterdam. 
Tot de leverantie van W,S,A. behoort eveneens: 
- wisselbassin met accessoires 
- splijtstofwisselbassin (0 9050 x 6625), materiaal kool-
stofstaal, gewicht ca 36 ton, compleet met ankers en 
stempeling 
- de staalconstructie voor 
3 wegneembare betondeksels in 2/2 (0 7985, 0 7545 en 0 7105) voor afscherming van de bovenzijde van het 
splijtstofwissel bassin 
- de staalconstructie voor een 
wegneembare betonblok in 3/3 voor afscherming van.de 
doorgang tussen het splijtstofwisselbassin en het op-
slagbassin 
- 2 wegneembare waterdeuren (6025 x 1390, resp. 5940 x 
1095 mm), materiaal roestvrijstaal, in de doorgang tussen 
het splijtstofwisselbassin ·en het opslagbassin. 
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- Expansiebalg (0 6800), materiaal roestvrijstaal, 2 golven, 
voor de flexibele waterdichte verbinding tussen het 
splijtstofwisselbassin en het insluitsysteem. 
Omtrent de fabricage kan hierbij het volgende worden 
opgemerkt: 
Wisselbassin en betondeksels. 
Voor deze dunwandige constructie ziJn de vereiste vorm-
nauwkeurigheden en toleranties op passingen tussen wissel-
bassin en betondeksels niet zonder moeite bereikt. 
Waterdeuren. 
Voor de afdichtingspezen gelden de volgende uitgangs-
punten: 
- de pakkingdruk moet groter zijn dan een waarde waarbij 
de afdichtende werking van de pezen verloren gaat. 
- de pakkingdruk wordt begrensd door met knevels op de 
deurconstructie uitgeoefende krachten in verband met 
de sterkte van de deur. 
- de bij een pakkingdruk behorende peesindrukking dient 
zo groot mogelijk te zijn. Hiermede wordt bereikt dat 
aan de sponningen in het wisselbassin en aan de lijsten 
van de waterdeuren geen extreem hoge vorrnnauwkeurigheids-
eisen behoeven te worden gesteld. 
Voor het dimensioneren waren onvoldoende gegevens 
over de eigenschappen van afdichtingspezen voorhanden. 
Met behulp van een speciale methode werd in een proefop-
stelling de juiste vorm van de pezen bepaald. 
Er werd een holle cilindrische uitvoering van de pezen 
gekozen. 
Als bijlagen ziJn enkele foto's opgenomen die het 
volgende te zien geven: 
fig.16. De foto toont het laden van het splijtstofwissel-
bassin op een dekschuit. 
fig.17. De foto toont het klaarmaken van de expansiebalg 
voor de pees-proef. 
fig.18. De foto toont de twee waterdeuren. 
4.2. Reactordrukvat 
4.2.1. Inleiding 
In de verslagperiode werden de volgende werkzaam-
heden verricht: 
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- alle resterende mn.terialGn werden hersteld. 
- de niet-stationairG spanningsanalyses werden voor 80~ 
uitgevoerd. 
- de fabrikage-, keurings- en lasprocedures werden voltooid. 
- alle onderdelen, inclusief de pakkingvlakken zijn met 
roestvrijstaal opgelast. 
- alle rondnaden wGrden voltooid. 
- de manchettGn voor de re2~elstaafdoorvoeringen ( stub tubes) 
werden ingelast. 
- alle steunen werden aangelast. 
4.2.2. Ontwerp_en_berekeningen 
In de loop van het lmlcmderjaar werden enige wijzigingen 
in het ontwerp aangebracht. De belangrijkste veranderingen 
zijn: 
- Toevoeging van een stomp voor de terugvoer van het hydrau-
lische systeem. 
- Vergroting van de diameters van de pijpaansluiting van de 
stompen voor de kerninundatie van 6 naar 8 inch. 
- Verplaatsing van de aftapstomp en wijziging van de aftap-
leiding. 
- Aanbrengen van een schort aan de romplflens voor bevesti-
ging van de expansiebalg voor het waterbassin. 
- Vervanging van de stabilisatoren aan de vatwand door flens-
schort voor het radiaal afsteunen van het vat. 
- Ophanging van de stoomdroger in het deksel. 
De belangrijkste dynamische spanningsberekeningen die 
uitgevoerd werden zijn: 
- Spanningsanalyse van de flenzen. 
- Spanningsanalyse van de regelstaafdoorvoering. 
- Spanningsanalyse van het ondersteuningsschort. 
- Spanningsanalyse van de wand ter hoogte van de kern. 
4. 2. 3. Fabrikage 
Over de verslo.gperiode zijn de vol3"ende wcrkza2.rnheden 
te vermelden. 
- Alle rondnaden werden voltooid. De lassen werden onder 
poederdek gelegd. Gebruikt zijn de draadelectrode 
type A en poeder S 56 beide van Soudométalö 
De minimum voorwarmternperatuur bedroeg 1 rjO C. 0 De spanningarmgloeiinc; vond aansluitend pl2ats op 62 1-5 C. 
Daarna.werden de lassen geröntc;encl en magnetisch onder-
zocht. 
36 
- De roestvrijstalen bekleding'van romp, bodem en deksel 
werd met het automatisch handoplasprocedé aangebracht. 
Voor het bereiken van voldoende dikte voor het aanlas-
sen van de manchetten voor de regelstaafdoorvoeringen 
werd de bodem gedeeltelijk in twee lagen automatisch 
opgelast. De voorgestelde procedure was beide lagen in 
één voorwarming warm op te lassen. 
In verband met de wenselijkheid reeds na het aanbrengen 
van de eerste Jaag een ultrasoon onderzoek uit te voeren 
werd de tweede laag koud opgelast. 
Omdat bij het ultrasoononderzoek na de tweede laag in-
sluitsels gevonden werden tussen de eerste en de tweede 
laag, is later op die plaatsen waar de manchetten aan-
gelast werden, de machinale oplassing verwijderd en ver-
vangen door een nandopgelaste bekleding. 
- De pakkingvlakken zijn eveneens in meerdere lagen met het 
bandoplasprocedé aangebracht en daarna voorgedraaid en 
ultrasoon onderzocht. 
- De tubelures werden gesmeed, veredeld, machinaal bewerkt 
en met roestvrijstaal opgelast. 
Voor het inlassen van de vatwand is de beklede Komeet 
Geel 56 electrodc van Soudom~tal göbruikt. 
De voorwarmtemperatuur bedroeg 150 C eB de spanningsarm-
gloeiing had aansluitend plaats op 625 C. 
Daarna werden de lassen magnetisch, radiografisch en 
ultrasoon onderzocht overeenkomstig de voorschriften in 
de ASME code, Section III en van de Dienst voor het 
Stoomwezen. Op grond hiervan werden enkele reparaties 
uitgevoerd. 
- In het vat zijn aangebracht de roestvrijstalen stoelen 
voor ondersteuning van de kernmantel, de bevestigings-
punten voor kerninundatie en voedingwatersproeileiding, 
vier ringen voor ophanging van instrumentatie en be-
proevingsmateriaal. 
- Aan de buitenzijde zijn het flensschort en het bovendeel 
van het ondersteuningsschort aangebracht en onderzocht. 
4.2.4. Materiaal 
Ten behoeve van de vereiste materiaalbeproevingen werd 
van een der gesmede romprinzen twee smalle ringen afgesto-
ken en aan elkaar gelast volgens de procedure voor het 
machinaal lassen van de rondnaden. 
Uit deze proeflas werden de proefstaven voor de ASME las-
proefplaat, de Stoomwezen lasproefplaat en de fabricage-
proef genomen. 
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Voor de ASME lasproefplaat bedroeg de treksterkte 57,3 à 
58,6 kg/mm2 (eis 52,7 kg/mm2) 
0,2 rekgrens 39,î à '44,3 kg/mm2 (eis 35,0 kg/mm2) 
Charpy-V kerfslagwaarde 11,3 à 22,1 kgm/cm2. 
Aangezien hot ontwerp zodanig uitgevoerd is, dat geen lassen 
ter hoogte van do kern voorkomen, was de beproevingstempera-
tuuö voor de kerfslagstavon betrekkelijk hoog namelijk 
4,4 C. Alle trekstaven braken in het basismateriaal. 
De buigstaven waren allemaal goed. 
4.2.5. Binnenwerk 
De kernmantel is volledig gelast, doch moet nog machinaal 
bewerkt worden. Het onderste geleidingsrooster is voltooid 
en afgenomen. Op het bovenste geleidingsrooster dat eveneens 
voltooid is, worden thans de schoorstenen gemonteerd. Eén 
prototype van de regelstaaf geleidingsbuis met kruisvormige 
doorsnede is afgeleverd. Voor de geleidingsbuizen van het 
binnenwerk werd het materiaal besteld. De brandstofonder-
steuningsplaten zijn gereed. 
De elementen van de stoomdroger zijn door Peerless geleverd en 
worden samengebouwd. 
Ten behoeve van het kerninundatiesysteem worden op de 
Technische Hogeschool te Delft nog enkele proeven uitge-
voerd voor het bepalen van de bevochtigingsgraad van de kern. 
Van de diverse fabricagestadia zijn foto's genomen waar-
van or in de bijlage enkele interessante zijn opgenomen, 
waar onder o~engewerkte doorsnede tekoning van het vat met 
binnenwork. (fig.19). 
fig.20. De foto toont het automatisch lassen van een rond-
naad in de romp. 
fig.21. De foto toont h~t automatisch lassen van de rondnaad 
tussen bodem en romp. 
fig.22. De foto toont het voorwarmen voor aanlassen van 
schorten. 
fig.23. De foto toont de maatcontrol8 onderste geleidings-
rooste1'. 
fig.24, De foto toont de bovenste geleidingsrooster. 
fig.25. De foto toont het opbouwen van schoorstenen op 
bovenste geleidingsrooster. 
fig. 19 .Do foto toont de doorsnede reactorvat met binnenwerk. 
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4. 3. !tegel staaf en re{!;elstaafaandrijving. 
4.3.1. Warm_Eroefcircuit_voor_rcgelstaafaandri~vins. 
Het doel van het circuit is het koud beproeven van 
de serie regelsta~faandrijvingen alsook het warm be-
proeven van ca 2:5/, van de serie. 
Met koud beproeven wordt bedoeld dat het reactor-
vat koud is, dat wil zeggen zonder warmtetoevoer van het 
reactorvat naar de aandrijving, terwijl het warm be-
proeven dus ook de gesimuleerde warmtestroom toelaat 
van het reactorvat naar de aandrijving. 
Naast de beproeving van de aandrijfmechanismen kan 
het circuit ook van veel nut zijn voor het meten van 
andere gecompliceerde delen als prototype, bijvoorbeeld 
regelstaaf en binnenwerk van het reactorvat, het hy-
draulisch aandrijfsysteem etc. 
Een volledige beschrijving is gegeven in rapport 
VE-2, dat op 20 juli 1966 separaat aan Euratom is 
toegestuurd. 
Een prelimimair prototype aandrijving is klaar ge-
komen. In dit mechanisme zijn verscheidene voorlopige onder-
delen aangebracht voor die gevallen waar. lange produktie-
tijden verwacht konden worden. De voorlopige onderdelen 
worden geacht goed te functioneren voor een korte be-
proevingsperiode. Hierdoor kan de proefopstelling in 
Harculo, alsook het mechanisme zelf nu al beproefd worden 
en zo nodig aanpassingen ingevoerd worden waar het wense-
lijk zou blijken. In verscheidene gevallen zijn verande-
ringen aangebracht als bijvoorbeeld de afvoer van het 
water voor simulatie van do lekkage voor de 36 overige 
regelstaafmotoren. 
Verder werd de denping van de drukpulsaties van de 
plunjerpomp meer effectief uitgevoerd. 
De eerste beproevingen inclusief ontluchting zijn 
uitcevoerd en saven bevredigende resultaten. 
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4.3.2. Rcgelstnven. 
De produktie van de serie regelstaafmotoren begint nu 
op gang te komen. De meeste materialen zi~n nu binnen. 
Het prototype regelstaaf komt beduidend later dan ver-
wacht werd. Om de beproevinc:;en in Harculo niet te vertragen 
is een gewicht gemaakt, dat aan de regelstaafaandrijving ge-
koppeld kan worden, Met dit gewicht worden de eerste proeven 
in Harculo uitgevoerd. 
als: 
Verscheidene processen zijn nog niet gekw.alificeerd 
- het vullen van het B4c poeder in de buisjes, 
- het klinken van de volgstaaf aan de regelstaaf, 
Daarnaast treden er moeilijkheden op bij het fabri-
ceren van de zircaloy volgstaven. Hier is de vlakheid een 
probleem. Bij de roestvrij stalen buisjes treden ver-
schillende problemen op door niet-reproduceerbare pro-
duktietechnieken. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de stand 
van zaken bij de N.V. Hollandse Signaalapparaten. 
Prototype 
a. Regelataafaandrijving. 
- Geplande leveringsdatum: medio maart 1967. 
- Reden van vertraging: 
Terugzending prototype van Harculo naar Hollandse Signaal-
apparaten vond eerst 6 februari 1967 plaats in plaats 
van 12 januari 1967. 
Goedkeuring door Stoomwezen van do las van de flens aan 
de cylindGr. 
- Stand van zaken. 
Alle vervangingsonderdelen gereed met uitzondering van 
de cylinderbuis. 
b. Regelstaafvolgers. 
- Geplande leveringstijd: eind maart 1967 
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- Reden van vertraging: 
Kwalificatie van de las van de eindpluggen aan de boor-
carbide buisjes. 
Helium beproevingen en voidmctingen in Petten. 
Kwalificatie van autoclaaf 
- Stand van zaken. 
Alle vervangingsonderdelE:m gereed behalve de carbide-
buisjes en de regelstaafvolgers. 
De regelstaafvolgers zijn door Signaal ontvangen, maar 
schijnen beschadigd te zijn bij het eruit halen uit de 
verpakkLng. 
Serieproduktie. 
a. Regelstaafaandrijvingen 1 tot en met 39. 
- Geplande leveringstijd: 
Nr. 1 tot en met 5: 15 juli 1967 
ïfr. 39 30 november 1967. 
- Reden van vertraging: 
Moeilijkheden bij het verkrijgen van materiaal. 
Kwalificatie van processen. 
- Stand van zaken. 
Zie bijgaand produktieschcma (fig. 27.). 
In deze schema's is de oorspronkelijke planning aange-
houden en daarin. aangegeven hoe de voortgang is. 
Verder zijn de geplande leveringstijden en enige belang-
rijke data voor de kritieke punten aangegeven. 
Verder kan nog het volgende worden gememoreerd: 
De produt:tie van de eerste vijf posi tiemelders is ge-
stopt aangezien de vulpasta nog niet ontvangen is. 
Bronswerk-Fijenoord heeft nu negen flenzen en aangenomen 
mag worden dat Carpe l;, Hohnes nu hun problemen hebben 
opgelost. 
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Het probleem ten aanzien van de flenzen is nu voldoende 
opgelost. 
Spot welding is ga.edgckeurd op monster. De resultaten van 
treksterkte beproevingen en metallografische gegevens zijn 
besproken. 
De eerste vijf indexkokers zijn tijdens de eerste warmte-
behandeling niet kromgetrokken, zodat warmtebehandeling 
voor het rechttrekken weggelaten kan worden. 
De eerste vijf cylinderkokers ondervonden vortraging door 
het opbrengen van colmonooy op de cylinder. 
Men heeft beloofd de veren en onderlegringetjes op 4 
januari 1967 te verzenden. 
b. Regelstaaf en regelstaafvolger. 
Geplande leveringstijden. 
Nr. t tot en met 5 31 juli 1967 
nr. 39 15 december 1967. 
Reden van vertraging: 
Moeilijkheden bij het verkrijgen van materiaal. 
Kwalificatie van processen. 
Stand van zaken. 
Zie bijgaand produktieschema. 
In deze schema's is de oorspronkelijke planning aangehouden 
en de voortgang aangegeven. Voorts zijn de geplande leverings-
tijden en enige belangrijke data van de kritieke punten aan-
gegeven. 
Ter aanvulling op bovenstaande kan nog vermeld worden, dat: 
de kokers voor de boorcarbidebuis van Accles en Pollock zijn 
afgekeurd. Er is een nieuwe fabrikant Il'Iannesmann gevonden, 
die op of vóór 31 maart 1967 kokers van roestvrijstaal 
AISI 304 volgens de eisen kan leveren, met uitzondering van 
de micro korrelafmeting volgens ASTM E 112. Zij kunnen de 
vereiste afmeting van 7 niet garanderen. 
Genoegen kan evenwel worden genomen met micro korrel 
grootte 5. Door deze onverwachte vertraging vormt de 
boorcarbidebuis het lui tieli:e punt in het tijdschema. 
De regolstaafvolgers geven geen roden tot vertraging. De 
huidige stand is dat de eerste vijf sets geautoclaveerd z1Jn 
en gepland zijn in februari 1967 bij Signaal aan te komen. 
Do.tweede vijf sets zullen worden gecontroleerd vóór 
beitsen en autoclaveren later in februari. 
De derde groep van 10 sets zullen volgens planning eind 
maart 1967 bij Signaal arriveren. 
De rollen en pinnen zijn nog niet ontvangen. 
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4,3.3, Hidraulische_re~elstaafaandriiving. 
Na negen revisies van het eerste schema van het aan-
drijfsysteem kan de ontwerpfase als beëindigend worden 
beschouwd. 
De meeste specificaties zijn door de G,K,N. goedge-
keurd, waarbij deze goedkeuring in zeer nauw overleg met 
G.E. heeft plaatsgevonden. 
De opstellingstekenin[sen zijn voltooid en alle onder-
delen zijn inmiddels door Carlo Gavazzi als hoofdleveran-
cier in opdracht gegeven. 
Als leveranciers van 
nen worden genoemd: 
Worthington Milaan 
Sandvik, Zweden 
Olaer France, Frankrijk 
Pignone Sud, Italië 
ASCO, Holland 
Foxboro, Magnetrol, Delta 
Control 
Sella, Italis 
Jare, Holland 
de belangrijkste onderdelen l:lm-
- 2 vertikale plunjerpompen 
- pijpen 
- accumulatoren 
- scra~cleppen, regelkleppen 
- samengestelde selectorklep-
pen 
- instrumentatie 
- alle afsluiters 
- scramdumptank 
Verschillende onderdelen zijn inmiddels roods goedge-
keurd en aangevoerd in Dodewaard, Bij ertlcelc onderdelen 
met name de combinatie solectorkleppen, blijkt de leve-
rancier niet aan de specificatie te kunnen voldoen. Een 
voorstel tot wijziging van de toegepaste constructie wordt 
door de leverancier ASCO nader uitg-ewerkt. 
Inmiddels is op 1 november met de montage begonnen. 
De staalconstructie voor de bevestiging van het gehele 
systeem is gereedgekomen. De toe- en afvoerleidingen naar 
de rogelstaafmechanismen zijn reeds aan deze staalcon-
structie gemonteerd. 
De afname van de hydraulische accumulatoren ondervond 
enige vertraging omdat de leverancier aanvankelijk niet 
wenste te voldoen aan de gespecificeerde afname-eisen. 
Van de ervaring opgedaan bij de montage en beproeving 
van de proefopstelling in Harculo zal een goed gebruik 
worden gemaakt bij het hoofdsysteem. 
Alle kleppen voor het heet-water beproevingscircuit 
zijn afgenomen on reeds ingebouwd. De belangrijkste be-
proevingen bij de afname zijn.de functionele testen. 
Hierbij is voor de combinatie selectorlcleppen een devi-
atie van de Carlo Gavazzi specificatie geconstateerd, 
welk punt verder door G.E. behandeld zal worden. 
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Het materiaal voor de scramklcppen (ASTM A 351 grade CF-SM 
volgens Carlo Gavazzi specificatie) voldoet niet aan deze 
samenstelling (Mo ontbrnckt, Cr gehalte is te laag). :De 
G.K.N. zal eerst enige corrosieproeven nemen alvorens over 
de al of niet toepasbaarheid van dit materiaal te besluiten. 
Na enige inspectiebezoeken van G.E. aan de leveran-
cier Olaer France te Bois-Colombes is de stand van de fa-
brikage zodanig, dat begin februari 1967 de uiteindelijke 
afname kan plaatsvinden. Het toegepaste materiaal (XC 25f) 
is in principe geaccepteerd, de G.K.N. zal voer eigen 
aanvullende informatie het :r.mteriaal ï.îog aan e.en trekproef 
onderV1erpen, con checkanalyse uitvoeren en de structuur 
onderzoeken, waartoe de G. IL N. in het bezit van een accu-
mula torflos is gesteld. 
Het ouderzock der coatinc kon niet elektrisch worden 
uitgevoerd wegens aanwezige ijzeren deeltjes in de Araldil 
cpoxyh1::,rs. Gezocht wordt nog naar een alternatieve methode. 
~1nctionclc beproeving heeft met gunstig resultaat plaats-
gehad; bij de afname zullen alle accumulatoren geassembleerd 
hydrostatisch wordan getest. 
4.4. Systemen 
In samenwerking met Linnnesmann Rohrleitungsbau G.m.b.H. 
levert Werkspoor - Amsterdam N.V. de pijpleidingen voor de 
centrale Dodewaard. 
Door Werkspoor - Amsterdam N.V. wordt uitgevoerd: 
een deel van de engineering 
- de prefabricage 
- de montage op de bourrplaats. 
Dool' Mannesmann werd ui tgovocrd: 
hot on tvv0rpen van de lcidingtrace~ 's in nauw overleg mot 
do G.K.N. en hot maken van de "Lay-out"-tckcningcm. 
- het uitwerken van de vorschillcndc bodioningsfronten van 
do systemen. 
- hot uitwerken van details van muurdoorvooringen. 
Vo rdc r behoort tot het Iilmmcsmann aandeel de leveran tic 
vtn [fil.e pijpmaterialcn on speciale vormstukken. 
Voor eon goede coördinatie van hot ontwerpwerk zijn gedu-
rende het gehele jaar een viertal constructeurs on tekenaars 
van de "Arbei tsgemeinscho.ft Wer.kspoor - Mannesrnann" bij het 
bouwbureau van do G.K.N. gestationeerd geweest. Deze detache-
ring is achteraf inderdaad als noodzakelijk gebleken, daer in 
de ontwerpperiode voor de leidingen ook do systemen zelf, even-
als het gebouw nog aan vcranderingon onderhevig was. 
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Uiteindelijk z1Jn de betonwerkzaamheden voor de be-
dieningswanden tot het volgend jaar opgeschort omdat het 
ondoenlijk bleek bij de voortgang van de civiele bouw reeds 
over voldoende detailkennis ten aanzien van de doorvoeringen 
te beschikken. 
Het maken van de lay-out tekeningen kan aan het einde 
van het verslagjaar nagenoeg worden afgesloten. 
De anige nog ontbrekende details zijn voorzieningen voor 
ontluchting, aftappen en instrumentstompen. 
De verbindende leidingen van de systemen voor zover die 
in de pij pgoten liggen, werden voor 50~-s uitgetekend. 
Voor het reactorwaterzuiveringssystGem is eewerkt aan 
de twee alternatieve oplossingen, namelijk 
1. met gebruik van hydrocyclonen 
2. met gebruik v.an precoatfilters. 
Het eerste alternatief kwam praktisch gereed, terwijl 
met het tweede alternatief goede vorderingen zijn gemaakt. 
De keuze tussen de alternatieven zal in januari 1967 ge-
maakt worden en wel op grond van de resultaten van proef-
nemingen welke door de GKN uitgevoerd worden. 
De lay-out tekeningen worden door Werkspoor-Amsterdam 
uitgetrokken tot isometrische tekeningen, waarvan nu 
circa 40~ is gereedgekomen. 
Het ontwer:i;i van de afstandsbedieningen voor afslui-
ters is [soed gevorderd. De firma G. Dikkers & Co. zal het 
detailontwerp van deze voorzieningen makeu. 
Het afvalverwerkingsgebouw is ingedeeld en civiel-
technisch in voorbereiding. De technische installatie 
voor afvalopslag en -verwerking ligt in grote lijnen 
vast en er is aangevangen met aanvragen van offertes. 
De afleveringsdata van de pijpmaterialen, bocht-
stukken en T-stukken zijn definitief bekend. 
De planning van de montage en de oplevering zijn 
nog onderwerp van discussie. 
Nateriaal is door 1"iannesmann beschikbaar gesteld 
aan WSA (Werkspoor-Amsterdam). Dit materiaal is bij WSA 
overgestempeld en in stukken gezaagd voor gebruik van 
proefpijpen voor het onder keur brengen van lassers. 
Op 24 november is begonnen met het onder keur brengen 
van lassers. 
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4.4.1. ~annt11&sana1x_ses voor..12.tle,en 
Van alle grote en belangrijke pijpleidingen zijn span-
ningsanalyses uitgevoerd. Het resultaat van deze analyses 
toonden aan, dat de constructie in ruime mate voldoet aan 
de gestelde ·eisen. De berekeningen zijn zowel door Mannes-
mann als door GKN uitgevoerd. 
4.4.2. Chemisch_reinigen __ van_pi~psystemen 
Hot chemisch reinigen is aan Borg Service te Düsseldorf 
opgedragen. 
De reiniging zal bij do navolgende systemen worden uit-
gevoerd. 
a) Hoofdstoom- en condensaatsysteem 
b) Noodcondonsatiesysteom 
c) Hydraulisch regelstaafaandrijfsysteem 
d) Reactorzuivoringssysteom 
o) Splijtstofbassin-koelsysteom en reactorafkoelsysteem 
f) Gesloten koelwatersysteem. 
4,4,3, Afsluiters 
Door oen nauwe samenwerking met de firma Dikkers is be-
reikt, dat de afleveringstijden van bijna alle afsluiters 
passen in hot montageschema var~ '""e pijpleidingsystemon. 
Een wekelijkse voortgangscontrole wordt door GKN uit-
gevoerd. 
In december worden de eerste koolstofstalen afslui-
ters en terugslagkleppen volgens schema afgeleverd in 
Dodewaard. 
Dikke.rs is begonnen met het vervaardigen van onder-
delen voor de afstandbediEmingen van de betreffende afslui-
ters. ' 
De opdracht aan de firma Dikkcirs werd uitgebreid met 
de levering van de isolatieafsluiters in de hoofdstoom-
leiding en de toevoerleiding naar de noodcondensor met de 
bijbehorende afstandsbediening. 
4.4.4. Vlaterreini~in~sinstallatic 
Hieronder worden begrepen die systemen waarin ionen-
wisselaars zijn opgenomen, te weten: 
a) Licht verontreinigd afvalwater behandelingssysteem 
(LVA) 
b) Reactorwater zuiveringssysteem (RZS) 
c) Condensaat reinigingssysteem (CRS) 
d) Harsgeneratiesysteem (HRS) 
e) Supplotiowater demineralisatie-installatie (SWD) 
f) Bron- en leidingwatersysteom (BLW). 
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Nadat de offertes in het voorjaar ziJn ontvangen 
is na bestudering de keus gevallen op de firma Duper 
te Amsterdam als uiteindelijke leverancier. 
Door deze firma zijn proeven uitgevoerd met het 
reactorwaterzuiveringssysteem van de H.F.R. te Petten 
ten einde meer gegevens te verkrijgen omtrent: 
a) waterverbruik 
b) activiteit van het water in samenhang met de geleid-
baarheid 
c) de mogelijkheid om kloppen te sturen door middel van 
geleidbaarheidsmeting van het spoel- on regeneratie-
water. 
Om tot een goede opzet van het H.n.S. te ko:11en, ziJn 
door Duper harstransportproeven genomen ten einde vast 
te stellen welke wijze van afvoer van d0 harsen de meest 
juiste is. 
Aan het einde van het jaar waren te Dodewaard afge-
leverd en geplaatst: 
- ontijzerd watertank 
- loogopslagtank 
- zuu ropslagtank 
- de SVTD-installatie 
- het LVA deminvat 
De overige vaten en leidingen worden begin 1967 ver-
wacht; zij zijn alle reeds in eon ver gevorderd fabricage-
stadium. 
De wateropslagtanks in de waterbehandelingsruimte 
zijn opgesteld en gemonteerd. 
Hydrofoorketels en enige andere vaten werden aan de 
Plaatijzerindustrie te Apeldoorn in opdracht gegeven. 
4.4.5. Warmtewisselaars 
Het ontwerp van de nucleaire vmrmtewisselaars kwam 
grotendeels gereed en do fabrikage van de warmtewisselaars 
voor het gesloten koelsysteem en het drukvereffeningsvat-
afkoclsysteen is begonnen. In verband met het hijsprogram-
ma voor het reactorgebouw is de levering van de noodconden-
sor gesplitst in die van de romp on die van de bundels. 
IIot de fabrilrnge van de noodcondensorromp is in december 
begonnen. 
4.4.6. Proefopstcllin~_voor_do_~1lticyclonen_in_het_R.Z.s. 
De proofopstolling voor hot ~ZS is inmiddels na velo 
aanloopmooilijkhodon in bedrijf genomen. Het deze proef-
opstelling is hot mogelijk orn zowel een multicycloon be-
staande uit 102 parallel geschakelde enkele cyclonen als-
001c één enkele cycloon onder gesimulE::orde bedrijfscondi-
ties voor het 3ZS-systoo@ to beproeven. 
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De keuze van de juiste suspensie voor betrouwbare 
metingen heeft aanvankelijk enige vertraging opgeleverd. 
Aan de hand van de Voorlopige resultaten van deze beproe-
ving is bepaald dat deze multicyclonen de precoatfilters, 
zoals deze zijn toegepast bij voorgaande zuiveringssy-
stemen, zullen vervangen. 
De proefopstelling zal tevens worden gebruikt om 
de lagodrut-cycloonba tterij en voor het vvrn, LVA en SBK-
systeem te beproeven. Deze lagedruk-cyclonen zijn in 
opdracht gegeven aan Dorr Oliver :11. V. 
Het hoofdvoordeel van het toepassen van deze cyclonen 
is wel dit, dat de precoat-installatie qua afmetingen tot 
op minder dan 1/10 kan worden teruggebracht, waardoor 
hot te verwerken hoeveelheid precoat in het afvalgebouw 
eveneens aanzienlijk.wordt gereduceerd. 
Daar de filters nu niet mce1~ in de hoofdstrooL1 van het 
RZS zijn opgenomen, konden deze filters in het afvalge-
bouw worden opgesteld, hetgeen een aanzienlijke ruimte-
winst in het reaktorgebouw o~levert. 
En last but not least hoeft de toepassing van cy-
clonen in het primaire circuit van het rrzs economisch ge-
zien het grote voordeel dat, indien het mogelijk zou blijken 
zonder of slechts met eon kleine shuntstroom, gebruik te 
maken van de iononwisselaars in dit RZS, de druk cm tevens 
de temperatuur in het circuit niet of nauwelijks behoeven 
te worden verlaagd ten opzichte van de reactordruk on 
temperatuur. 
Dit zou namelijk een aanzienlijke besparing op pompkosten 
en warmteverliezen be te kernen. 
Een beschrijving van de voorlopige xesultaten van de proeven 
zijn in Bijlage III gegeven. 
4. 5. Turbine- en generatorfundamGn!_. 
Het stalen fundament voor turbine en generator werd 
in opdracht gegeven aan I.'iArT - werk Gustavsburg. 
Begin oktober 1966 werden de verschillende onderdelen 
golovord on werd met de montage begonnen. Eind november 
1966 was hot fundament nagenoeg gerood. In do positie van 
do montagegaten bleken enige maatafwijkingen te zijn ont-
staan. Deze afwijkingen kunnen echter in turbine en gene-
rator worden opgevangen. 
Uol maalde: de turbine leverancier bezwaar tegen het 
niet vlak aanliggen van do boven oplcgplaat op de onder-
plaat van de fundatieblokken. HAN zal deze constructie 
verbeteren. 
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Tijdens de laatste fase van het lassen werd het tafel-
blad met kwartszand gevuld. Het zandvullen, waarbij het 
zand op pneumatische wijze vanuit een ketelwagen in het 
fundament werd gebracht, werd uitgevoerd door N.V. Schuiling 
Gieterijhenodigdheden te Hongelo (0). Verl'l!,eldenswaard is nog, 
dat het zand met trilnaalden met circa 207; werd verdicht, 
waarna de vulopeningen (0 100 mm) werden dichtgelast. 
4.6. Turbine-installa·bie 
De ontwerpgegevens van de turbine-, de condensatie- en 
de voorwarmer-installatie zijn nogmaals onder de loep genomen, 
waarbij het ontwerp moest worden aangepast. Enkele hiervan 
, zijn bijvoorbeeld als volgt te noemen: 
In de turbine expandeert natte stoom, die radio-actief is 
en bovendien een vrij hoog zuurstofgehalte heeft. Als gevolg 
hiervan ontstaan een aantal problemen, welke niet voorkomen 
bij turbine-installaties in conventionele termische centrales. 
1. Als gevolg van de activiteit van de stoom dient een ge-
deelte van de turbine en een gedeelte van de voorwarmer-
.en condensatie-installatie te worden voorzien van stralings-
afscherming. Een consequentie hiervan is tevens, dat een 
groot deel van de installatie op afstand moet worden be-
diend. 
2. Door het hoge zuurstofgehalte van de stoom dient de materiaal-
keuze hierop te worden afgestemd. 
3. Een ander gevolg van het hoge zuurstofgehalte is de moei-
lijkheid 01;1 het nevencondensaat voldoende te ontgassen. 
4. Doordat de stoom aan de intrede circa O, 1'.:~ nat is, zijn een 
aantal voorzieningen gètroffon om op een voldoende aantal 
plaatsen de stoom minder nat te maken. Het betreft hier 
externe waterafscheiders en stoomdrogers en interne ont-
wateringen. 
In het navolgende wordt een kort overzicht gegeven van 
de voornaamste dolen van de installatie, welke zich in het 
ontwerp- en/of fabrikagostadium bevinden. 
Stoomturbine 
De H.D.-rotor kon volledig worden nagedraaid. De schoepen 
zijn gedeeltelijk in december afgeleverd. 
Mot het beschoopen van de H.D.- en L.D. rotoren werd eind 
december aangevangen. 
Op de L.D.-rotor werden ook de pakkingbussen opgekrompen 
en nagedraaid, alsmede de vaste koppeling opgekrompen. 
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De mechanische bewerkinc~ van het H.D.-/E.D.-huis werd in-
tensief ter hand eenomen. Na· een aan tal voorbevrnrkingen werd 
het huis samengebouwd en kon op 8 november voorlo1JiC: worden 
geperst. Het I-I.:C.-gedeelt(:) werd op 80 ke/cm2 en het II.D.-cçc-
deel te op 22 kg/cm2 afgeperst. Door GIG~ werd deze persp:roef 
bijgewoond on werden geen lekken geconstateerd. 
Hot huis werd uitgekottord en diverse gaten werden geboord. 
Enkele stompen worqen aan·het huis gol0,st (o.a. voor de ont-
wateringen); de 13~ Cr-stalen beschermringen worden ingelast. 
De mechanische bewerkingen 0,0,n het L. D. -turbinehnis zoals 
boren en kotteren zijn in eon vergevorderd stadium. Alle delen 
bevinden zich thans in do naboworkingsfasc:). · 
H.D.-waternfscheider 
De H.D.-watorafscheider word door Stork besteld bij 
Centrifix Corporation, Houston (U.S.A.) en is 2.ldaar vervaar-
died. Door Stork thans de afname geregeld. 
L.D.-waterafscheiders en stoomdrogers. 
De fabrikage van de 2fscheiders en stoom.drogers werd be-
gonnen. De rompen van de L.D.-afscheiders zijn gedeeltelijk ge-
last. 
Stralinesafscherming 
Op 31 maart 1966 werd de stralingsafschermins voor de tur-
bine-installatie besteld bij Stork in Hengelo (0). 
De stralingsafscherrning wordt afr;csteund op het stalen 
turbin0- en generatorfundament. Ter voorkomint_s van ongewenste 
trillingen werd een t:rillingsder::1.pend matcri,:::cal besteld, dat 
bevestigd wordt tussen de afscherming en hot fundament. 
Met de fabrikage van de stralinc;sboscherming werd nog geen 
begin gemaakt. 
Een o.anvullonde opdracht werd op 15 docembo:r aan Stork ver-
strekt voor het schilderwerk van. de afscherming en de omlrnsting 
van de turbine. 
Condensatie-installatie 
Van de condensatie-installatie werden de condensors, de con-
densaatontgastank en de novcncondensaatpompen te Dodewas.rd 
af ge leve; 1·d. 
Condensaatpompen. 
De twee 1001t condensaatpompen van elk 310 t/h z1Jn uit het 
fabrikagestadium en werden eind december op de proefstand bij 
Stork te Hengelo gemonteerd. Beide pompen zullen met de elektro-
motoren worden samengebouwd, waarna in het volgende kwartaal 
de afname-beproeving zal plaatsvinden. 
L____ 
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Stoomstraalluchtpompen 
De stoomstraalluchtpompen bevinden zich in het fabrikage-
sto..dium. De ejecteurs zijn praktisch gereed, de pij:pplaten 
van de ejecteur-condensors zijn geboord en met de romp samen-
gel2.st, en bevinden zich tha::1.s in de mechanische wekplaats 
voor het boren van de flenzen. 
Koelwaterpompen. 
In november werden boide pompen beproefd op de proefstand 
bij Stork •. 
De beproeving van pomp no. 20036 werd door GIG~ bijge-
woond. Hierbij werd het•opgenomen vermogen, de manometrische 
opvoerhoogte en het rendement als functie van de capaciteit 
over een groot gedeelte van het werkgebied bepaald. De re-
sultaten waren bevredigend. 
Beide pompen werden naar Dodewaard verzonden, waar de 
rnontac;e omstrekks 1 mnart 1967 zal aanvangen. 
Koe 1 wa terre in igings ins to.l:ttt ie 
De fabrikage van de koelwate:rreinigingsinstallatie? in 
hoofdzaak bestaande uit twee harkreinigingsmachines, twee 
korfbandzeefmachines en diverse schuiven werd in september 
bij Passavant Uerke te j\lichelbacher-rfütte c;estart. 
Een medewerker van GIGT bracht op 9 december een be zoek 
aan genoemde fabriek ter controle van de fabrikage, wao.rbij 
tevens de elektrische besturing van de apparatuur werd be-
sprolccm. 
Op 27 december werdon alle onderdelen van de koelwater-
reinigingsinstallo.tic te Dodcvmc.rd o.fgelevcrd. De ïüontage zal 
omstreeks 1 maart 1967 20.nvc.ngcn. 
Voorwarminstallo.tie 
De in de voorvvarmstro.nt opgenomen po.kkingbuslekstoom-
condensor werd inmiddels te Dodewaard afgeleverd. 
Voorwarmcrs 
Ha het afleggen van de lasproeven werd eind september het 
laswerk intensief ter hemd genomen. Op 25 oktober werden nog 
een aantal aanvullende lo.sproeven verricht. De rompen en 
waterkasten zijn e;elast, de pijpen zijn in de pijpplaat ge-
walst. 
Condensaatkoeler 
De fabri1rnge van de condensaatkoeler verloopt parallel 
met de voorwo.rmers. Deze koeler werd in het afgelopcm kwartaal 
geheel gelast en de pijpen werden ingewalst. Het Qfpersen 
volgt in januari 196 7. 
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Condensor- en pakkingbusafgassysteem 
De opdracht tot fabrikage en montage van het gehele 
systeem is verleend aan Bronswerk-Fijenoord Apparatenfabriek 
N.V. 
De definitieve goedkeuring van Stoomwezen voor deze 
onderdelen kon in december aan de leverancier worden door-
gegeven, veel later dan oorspronlrnlijli:: was aangekondigd. 
Het vacuumafgassysteem is op drie lzleine va ton geheel 
goedgekeurd door het Nederlandse Stoomwezen. 
Overzicht van de werkzaamheden. 
Vertragingspijpen: 
De lasnc.den worden voor 1007; geröntgend. Van de 12 te 
leveren vertragingspijpen zal de eerste serie van 6 eind 
januari 19G7 worden aangevoerd. 
Warmtewisselaars: 
Het de fabrilrnge is begin december begonnen. 
Drain tanks:: 
Deze zijn gere:ed en zullen binï.rnnkort worden aangevoerd. 
Filterstations: 
Offertes zijn aongevraagd voor een uitvoering waarbij 
het filterGlement op afstand uit de filterkast kan worden 
gehno.ld en in een containment kan worden geplaatst voor 
afvoer. De verdere montage van het systeem ondervindt door 
vertraging van de werkzaamheden in deze filterstations geen 
stagnc:,tie. 
Leidingwerk: 
Het leidingNerk inclusief instrumentatie is in detail 
uitgewerkt en inmiddels voor fabrika0 e vrijgegeven. 
Hij swerktuip;en 
Splijtstofwisselbordes. 
De fabrikage heeft enige vE::rtra[-{ing ondervonden door het 
niet tijdig afleveren van de onderdelen door enkele toe-leve-
ranciers; zij is evenwel zover gereed gekomen dat de nullastbo-
proeving in januari 1967 kan plaatsvinden. De vollastbeproe-
ving en functionele beproeving zullen te Dodewaard worden 
uitgevoerd. 
In aanslµiting op het montageprogramma in het reactor-
gebouw zal het splijtstofwisselbassin eind januari door de 
open dakconstructie worden ingehesen. 
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Turbine kraan 81/ 43/ 10 ton. 
Deze kraan is inmiddels in bedrijf. 
Reactorhalkraan 40/10 ton. 
De gehele loopkraan is inmiddels in fabrikage gereed-
gekomen. Momenteel worden de onderdelen gemonteerd voor de 
vollastbeproeving volgens N 1018. Deze vollastbeproeving zal 
begin januari 1967 in de fabriek te Haarlem plaatsvinden. 
Inmiddels is door GKN besloten een· groter type splijt-
stofkist toe te passen. Hierbij zal worden gerekend met een 
maximum gewicht van 65 ton. Ivlet Conrad Stork zijn daartoe 
besprekingen gaande over de levering en montage van de 65 tons 
reactorhalkraan. Deze loopkraan zal dan eind 1967 in gedeelde 
coI_J.structicdclen worden ncngevoerd om vervoltsens door het 
hijsluik naar de 36.00+ vloer te worden gehesen. Op de 36.00+ 
vloer zal dan de montage van de bovenbedoelde loopkranen 
plaatsvinden. 
Steigerkraan 40 ton. 
Deze is gereed en zal worden aangevoerd nadat de ree,ctor-
kamer en de drukvereffeningsvaten de steiger zijn gepasseerd. 
Een mogelijke ombouw van de steigerkraan voor transport 
van de 65 tons splijtstofkist wordt bestudeerd. 
Overige kranen en katbalken. 
De overige in opdracht gegeven 13 loopkranen respectie-
velijk katbalken zijn gereed voor montage en worden gemonteerd 
zodra de betreffende ruimte gereed is. 
Aan de hand van de gegevens over de indeling van het af-
valgebouw zijn voor dit gebouw inmiddels offertes aane;evraagd 
voor 2 loopl:ranen en 2 katbalken. 
4,8. Pompen 
Aan BegemG.nn H. V. te Hel1::.ond is opdracht verleend 
voor levering van alle pompen in de secundaire water-
systemen met uitzondering van het lenspompensysteem, 
reactorzuiveringssysteem en het kerninundatiesysteem. 
De bijbehorende elektromotoren worden geleverd door 
E.M.F. "Dordta. 
Alle pompen worden door de leverancier en vervolgens 
ter controle nog steekproefsgewijs door GKN beproefd op de 
proefstand van de leverancier. De eerste serie van 14 
pompen is inmiddels in Dodewaard gemonteerd. 
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Speciale aandacht is bEisteed aan de eisen voor het 
motorvermogen en minimumcapaciteit van de kerninundatie-
pompen. Deze pompaggregaten zijn in opdracht gegeven 
aan Byron Jackson N.V., 
De mechanische bewerking van de voedingspompen is 
vrijwel klaar. Deze pompen zullen begin februari voor 
beproeving gereed zijn. 
Voor de hogedrukpompen voor het reactorzuiverings-
systeem worden de offertes bestudeerd. Een definitieve 
keuze en opdrachtverlening voor deze hogedrukpompen is 
dan mogelijk wanneer voldoende gegevens van de beproeving 
van de multicyclonen voor dit systeem bekend zijn. 
In december werden in de centrale opgesteld: 
DAS pomp I 
DAS pomp II 
LVA pomp I 
LVA pomp II 
LVA pomp III 
SBK pomp I 
RAS pomp I 
VWB pomp I 
Vl7B pomp II 
AWO pomp I 
4. 9. Ventilo.ti_e- cm koelsystemen. 
De hoofdleverancier is Bronswerk-Fijenoord te Amers-
foort. 
De filterkasten voor de diverse systemen, in totaal 12 
stuks, zijn aan Geveke in opdracht gegeven en inmiddels in 
Dodewaard aancevoerd. 
Ten opzichte van het oorspronkelijk uitgetekende lei-
dingwerk moesten enkele wijzigingen worden aangebracht. 
Overzicht van de werkzaamheden. 
Toe- en afvoersysteem reactorgebouw: 
De montage van het leidingwer1c wordt aangepast aan de 
bouwkundige werkzaamheden. De afvoer via de RZS-ruimten 
moest worden aangepast aan de nieuwe indeling van deze 
ruimten. 
Turbinegebouw: 
De 4 toevoer-units ziJn inmiddels aangevoerd. De montage 
van de kanalen is grotendeels gereed. 
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Nevengebouw: 
De toevoer-unit inclusief luchtverhitter is gemonteerd. 
Montagevolgorde wordt bepaald door de bouwkundige werk-
zaamheden. 
Afval ruimte : 
De indeling van de afvalruimte is gereedgekomen. Met 
de nu beschikbare gegevens voor de toevoer en afvoer 
van de afvalruimte en balenpers zal een offerte voor 
de ventilatie van deze ruimte worden aangevraagd. 
Hoofd toegangscontrole: 
De toevoer-unit is in Dodewaard aangevoerd. Het leiding-
werk is gedeeltelijk gemonteerd. 
Noodventilatiesysteem: 
De lmnaalluchtfil ters zijn in opdracht gegeven aan 
Geveke N.V. te Amsterdam. De offertes voor het gehele 
noodventilatiesysteem worden door GKN bestudeerd. 
Laboratoria, accuruimte: 
De montage van de afzuigkanalen is grotendeels gereed. 
Met- de opstelling van de ventilatoren zal worden begon-
nen zodra de afwerking van de ruimten gereed is. 
Centraal afvoersysteem: 
De 3 centrale afvoerventilatoren met centrale afvoer-
koker stQan gereed voor montage. 
Koelsysteem splijtstofwisselbassin: 
Ventilator met leidingwerk is gereed voor montage. 
Spoelsysteem reactorkamer: 
De aanvang van de montage wordt bepaald door het montage-
programma van de reactorkamer. 
De isolatiekleppen zijn door GKU in opdracht gegeven 
aan Dikkers N.V. te Hengelo. 
Het spoelsysteem voor de personensluis zal worden aan-
gesloten op het spbelsysteem reactorkamer. 
Koeling re2ctorkamer: 
De koelunits met ventilatoren inclusief leidingwerk zijn 
in fabrikage. De datum van montage wordt bepaald door 
het montageprogramma van de reactorkamer met toebehoren. 
Koelsysteem leidingbuizen: 
Een offerte voor dit systeem is inmiddels aangevraagd. 
Regeling en beveiliging van de ventilatie- en koel-
systemen: De offertes voor de regeling en beveiliging 
van de diverse systemen worden door GKN bestudeerd. 
5. ELECTROTECHNISCH 
5.1. Algemeen 
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Voor de keuring van alle belangrijke onderdelen op 
electrotechnisch gebied is de K.E,M.A. verzocht dit 
voor de GKN uit te voeren. Veel keuringen zijn te dien 
einde reeds verricht aan generator, transformatoren, 
schakelmatcria.al, kabels etc. 
Generatorschakela2.r, scheidingschakelaar, stroom-
en spanningstransformatoren en motorgeneratoreenheden 
zijn in Dodewaard aangevoerd. 
De 3 kV-installatie en Capitêle-5 hoofdverdeel-
inrichting zijn in Dodewaard aangevoerd en opgesteld. 
Keuring heeft plaatsgehad aan motorgenerator-eenheden, 
condensaatpompmotoren, koelwaterpompmotoren, aandrijving 
afzuigventilatoren, een Capitêle-3 installatie, kasten-
batterijen werkplaats en filtergebouw. 
Een aantal installaties, waaronder brugverlichting, 
rail.verbindingen en verlichting turbinezaal, is in 
Dodewaard gereedgekomen. 
Bedrijfsinstructie hoogspanningsaanleg is aan een 
aan tal medewerkers uitgereikt. 
Instrumenten voor de elektrotechnische werkplaats 
zijn besteld. Voor de meet- en regel.installaties zijn 
een aantal instrumenten via Electron in opdracht gegeven. 
De turbinebeveil,igingsapparatuur is besteld bij Stork. 
5. 2. 150 kV-verbinding 
Met de N.V. P.G.E.:Ni:, werden diverse besprekingen ge-
voerd over de planning van werkzaamheden en de uitvoering 
voor de 150 kV-verbinding. De benodigde vergunning is 
nangevraagd door de N.V. P.G.E.M. aan het Ministerie van 
Economische Zaken, nadat de Commissie Electriciteits-
werken het traceó had goedgekeurd. Over de te·chnische 
eison werd inmiddels overeenstemming bereikt, zodat de 
door de N.V. P.G.E.II. verstrekte tekeningen konden worden 
goedgekeurd en in produktie worden gegeven. De gehele 
aanle[c; wordt door de N.V. P.G.E.1I. verzorgd. 
De plaats van de eindmast kon uiteindelijk worden vast-
gesteld en wel zover mogelijk verwijderd van de regel.zaal 
om -~~orende invloeden te vermijden. De verbinding van 
macw.Lnetransformator naar de eindmast gebeurt door 
middel van 150 kV-óliedrukkabels. 
Voor het railsysteem is de keuze gevallen op het 
afgeschermde aluminium railsysteem, dubbel T-profiel 
140 x 120 rrm1 met een afscherming van aluminium met een 
dikte van 5 mm. De technisch-economische afdeling van 
de V.D.E.N. heeft d~ door Electrostoom ingediende bere-
keningen op ons verzoek gecontrbleerd. 
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Aan Eloctrostoom is opgedragen de montagewerkzaam-
heden en in bedrijfstellingen betreffende de 10 kV-ver-
binding en generatorbeveiliging te verzorgen. 
De driepolige drukluchtsnelschakelaar (de genera-
torschakelaar) en de dricpolige scheidingschakelaar zijn 
in Dodewao.rd aangevoerd. Tevens zijn stroom- en spannings-
transformatoren aangekomen te Dodewaard. 
5.3. :Machinetransformator 75 ITV,il 
De fabrikage van de bij Smit Nijmegen bestelde machine-
transformator verloopt geheel volgens de oorspronkelijke 
planning en zonder noemenswaardige moeilijkheden. De koeling 
van de transformator is nog een punt van studie. Indien 
de hoofdkoolwaterpompen bij een bedrijfsstorine; mogelijk 
zouden afvallen, zou ook de r,mchinetransformator.van koeling 
zijn verstoken. Een onafhankelijke luchtkoeling wordt over-
wogen. 
De keuring van de transformator zal in januari 1967 plaats-
vinden en de oplevering in februari d.a.v. 
5.4. Draaistroo~gcnerator 
De fabrilrnge bij fabrilrnnt, Smit Slikkerveer vond 
normaal voortgang zonder moeilijkheden in overeenste1mning 
met het tij dsche,na. 
Een aantal lrnuringen is uitc;evocrd: 
de isolatie van de deelgeleiders vo.L de s~~2to:r.'·•1i::lcclinc:· 9 de snelheidsproef aan de rotor, L1eti11c vc.:1.. de wikLclinc-
weerstandcm, meting van de staton"c:::i.ctantic net ~1it~·;c:nomen 
rotor, bqJaling van draairich tin~:, spannino;sprocf net 
24 kV 50 Hz 17,edurende eon rninuu t, l:lctinG vo.,0 tan::;ens 
delta als functie van de sparn1L1,:o; tot 15 9 15 LV eE ucting 
van d8 isolatimveersto.nd. De ;_'c sul to.ten hic cvrn1 zijn 
gunstig. 
In verband met de afno.::,c vo..n het turbincfundo.rnent 
L1- Dode·,·vaard is door Smit een afwijking van 1 r:î l!lln voor 
het gencratorgcdeolte eeconstat8erd. Deze afwijkinG kan 
worden opgenomen in de c;ato11 in de c;enera torvoeten zow81 
als in de gaten van het fundament zelf. De afwijkingen 
van het opwekkergodcelto zullen echter later worden ver-
holpen door de desbetreffende gaten in het fundatieplaat 
te vergroten. r:Iet de uitvoering van 1:.et turbinefundament 
heeft Smit zich overigens akkoord verlclaard. 
Verwacht wordt dat de beproeving van de con'l)leet ge-
monteerde en met waterstof r;evulde generator in februari 
1967 door de K.E.M.A. op de proefstand bij Smit kan worden 
uitgevoerd. De voorlopige berekenineen uit de b8proevings-
gegevens tot dusverre hebben aangetoond dat de generator 
aan alle bestekeisen zal voldoen. 
57 
Do opweklrnrgroep kan eveneens in februari 1967 worden 
gekeurd, samen met de generator en geven vorder evenmin 
redenen tot opmerking. 
5.5. Eigenbedrijfstransformatoren. 
De transformatoren vo..n 1000 en 500 kVA ziJn gekeurd. 
Op de onderzochte pun.tcn wordt r~chccl aan de gestelde eisen 
voldaan. De kcurtngsrapporten zijn overhandigd. Alle be-
stelde transformatoren zijn inmiddels afgeleverd en ter 
plaatse opgesteld in de betreffende transformatorcellen. 
De.enige uitzondering hierop vormt de 500 kVA-transformator, 
welke een tijdelijk onderdak heeft gevonden. 
In verband mot vergroting van het noodstroomvermogen 
is het aantrekkelijk de noodstroomvoorziening ruimer te 
dimensioneren. Aan Smit, Nijmegen is daa:t'.'om verzocht een 
aanbieding te willen doen voor een 800 kVA-transformator. 
5.6. J kV-installatie en 380/220 V eigenbedri.ifinstallatie 
Door de firma N.V. Hazemeye:r werd in de loop van 1966 
zoi1der cnice storing of moeilijkheid afgeleverd en ter 
plaatse opgesteld: 
Hoogspannins 
·1 3-kV schakelinstallatie t:rpe HF/Conel - C8Tn, 400-800 A, 
G kV, af'sc!1a1cclbaar vermogen 100 I/NA bij 3 kV. De instal-
latie bostaat uit een hoofdrail en een noodrail. Beide 
gedccl ten 1or:1nen met 00;.1 railkoppelschalrnlaar vrnrden ge-
koppeld. 
De hoofd rail oPva t: 
1 voedincstransforme,torveld cypo C8Tn, 800 A 3 kV 
9 motorvelden typ0 I-r:/Conel 400 A 3 lcV 
2 a:ëc;o.c.nde trai1sf ormatorvclden type HF/Conel, 400 A, 3 kV 
1 reserve veld type I-IF ,tOO A, 3 kV. 
De noodrail omvat: 
1 railkoppelveld type HF/Concl 400 A 3 kV voor de koppe-
ling met de hoofdrail. 
1 schakelveld type HF/Cone1·400 A 3 kV voor de aan-
sluiting van het diesela~gregaat voor de noodvoor-
zienin{;. 
1 af gaand transformatorveld type Iü1/Conel 400 A 3 l<:V. 
1 hoofdinstallatie systeem Capitole-5 bestaande uit 
9 panelen 690 nun breed. 
De installatie bestaat uit 2 voedingsvelden 1600 A, 
elk aangesloten op een transformator 1000 kVA 380 V, 
een koppel·schakelaar 1600 A, 4 aftakkin~en 630 A, 
8 aftakkingen 400 A en 8 a;ftakkincen 250 A. 
58 
1 noodstroominstallatie systeem Capitole-5 bestaande 
uit 3 panelen 690 mm breed. 
De installatie bestaat uit een voedingsveld 1250 A, 
a~gesloten op oen transformator 500 kVA 380 V, 
1 aftakking 630 A, 3 aftakkingen 400 A en 2 aftak-
ldngen 250 A. 
Elke installatie is bestand tegen een doorgaande kort-
sluitstroom van 50 kA effectief gedurende 1 seconde. 
5.7. Kra·cht- en lichtinstallatie 
Aan de firma Gebr. Van Swaay z1Jn opdrachten ver-
strekt voor ontwerpen, levering en montage van Lavel-
kabeldoorvoeringen, 3 kV-railverbindingen, grondframes 
en doorvoerbuizen, brugverlichting, lichtinstallaties, 
Capitole-kastverlichting en aansluiting kabels op de 
3 kV-instal:htie. In 1966 zijn in Dodewaard de volgende 
installatiewerkzaamheden gereed gekomen: 
- werkplaatsen, 
- magazijn, 
- portiersloee, 
- kantoorgebouwen en kantine, 
- grondframes en doorvoerbuizen, 
- brugverlichting, · 
- lichtinstallatie nevongebouw, 
- lichtinstallatie turbinehal, 
- -rail ve rbi:Q.dingen. 
De lichtinstallatie van de rcgelzaal is nog niet aang.e-
bra:cht. Van Swaay heeft een aantal voorstellen ingediend 
betreffende de aarding. De aardrail aan de wand zal geïso-
leerd worden aangebracht en voorzien van plastic band in 
grijze kleur. Voorbereidend werk is verricht in verband 
met het indienen van een definitieve offerte voor de aarding. 
Vo.n Swaay heeft een voorstel ingediend voor bliksembe-
veiliging. Dit voorstel ~ordt noc nader bestudöerd. 
De door Van Swaa;/ i:·1r;cdicmde tekenin[\en aangevende de 
personenoproep- en noodvcrlichtincsinstallatie is in 
principe akkoord bevonden. 
Van Swaay heeft voorstellen ingediend voor de hoofdver-
deler van de gelijkst:i:oominstallo.tio. Voorkeur gaat uit 
naar een dubbel railsysteem. 
Onderhandelingen zijn nog gaande over een voorstel 
betreffende openen-sluiten toegangscontrole en methode 
van personentellen. 
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De firma Visser en Smit heeft de definitieve kabels 
voor het koelwatergebouw gelegd in verband met de stroom-
voorzieninc; nodig voor het afzinken. Deze kabels zijn door 
de N.V. K.E.M.A. gekeurd. 
5.8. ~ccubatterij 2 220 V-gelijkstroom 
Aan Chloride Batterijen N.V. te Vlaardingen is opdracht 
verleend tot het leveren van twee (2) Chloride High Perfor-
mance stationaire batterijen en van twee (2) transductor 
geregelde constante spanningsgelijkrichters. De capaciteit 
van de batterij is aan de hand van een verbruikerslijst 
nader bepaald op 268 Ah. De batterijen zijn zodanig ge-
dimensioneerd, dat elk in staat is Go~; van de gevraagde 
capaciteit over te nemen. Voorts zijn twee (2) batterijen 
besteld, bestemd voor de aandrijving van gelijkstroom-
machines behorende bij äe motorgeneratorsets. De capaciteit 
van de batterij is 80 Ah. 
In verband met het niet geheel tijdig gereed komen van 
de accuruimte moest de montage worden verschoven naar begin 
januari 1967. 
5. 9. Dieselnoodstroomaggregaat 
Het dieselnoodstroomaggregaat is aangevoerd op het 
terrein en opgesteld op de daarvoor bestemde plaats. Een 
aantal afspraken is gemaakt over de montagewerkzaamheden. 
Een voorlopig schakelschema is door de firma DACO over-
gelegd. 1.Iet de firm." Hazemeycr is de elektriäche aanslui-
ting en beveiliging van de generator nader vastgesteld. 
Het sterpunt zal DACO uitvoeren in een aparte kast met 
deugdelijke vergrendeline. 
5 .10. Kabeldoorvoeringen 
De gemeten temperatuurötijgin0 bij de 6,6 liter bus, 
met araldit gevuld, was 120 C na 85 minuten. Door do 
menging van aralditsoorten en harder te wijzigen is l3-et 
gelukt de temperatuurstijging terug te brengen tot20 C. 
Tevens is nacegaan de hecht~ng van het mengsel op de 
binnenwand van een stalen pi;ip in verband met de eis v0or 
lekdichtheid. Op kleine scha~l is het gelukt een model 
te maken, dat na het ondercaan van een trekproef gunstisc 
eigenschappen bezit. Thans wordt onderzocht het afpellen 
van de kabei en het type verbinding. 
Daarne zal het proefstuk op ware grootte ten behoeve van 
doorvoering van coaxiale kabels door het biologische 
schild worden volgegoten. 
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6. INS TRUT.TENTATIE EN TELECOMJ'JUNICATIE 
6.1. Neutronenfluxmeetapparatuur 
De bestelling van do neutronen-detectie-app~ratuur is 
bij n.v. Philips te Eindhoven geplaatst. General Electric 
heeft deze apparatuur namens onze maatschappij aan Philips 
opgedrac;en. Het contract, met als bijlage een technische 
specificatie, is door alle partijen doorgenomen en onder-
tekend. 
Het aandrijfsysteem voor de ionisatiekamers van de 
neutronenfluxmeetkanalen is als amendement 1 toegevoegd 
aan de hoofdopdracht. Door General Electric en Philips 
zijn voorbereidingen getroffen om de elektronica van de 
neutronenÎluxaanwijzing eveneens bij de hoofdopdracht 
onder te brengen. 
Tekeningen, blokschema's, fabricage- en kwalitaits-
controlo overzichten äjn verstrekt door Philips en ge-
commentarieerd door GE en GKN. 
l'llet do vervaardiging van do onderdelen is inmiddels een 
begin gemaakt. 
Ook over do processtralingsmeetapparatuur zijn vergaande 
besprekingen gevoerd on de ontwerptekeningen in een ver-
gevorderd stadium. 
6.2. Rcaktorbevoili.gings- on bedieningssystemen. 
Beide systemen zijn opgedragen aan N.V. Philips 
te Eindhoven. De montage van de apparatuur zal geschieden 
in relaiskasten, welke iï1 de regolzaal zullen worden 
opgesteld. De aflevering is gesteld op uiterlijk 1 juli 
1967. De specificaties en tekeningen van General Electric 
dienen als basis voor de opzet van deze systemen. Een 
ae.n tal afspraken is gemaakt avo r de bedrading, de type 
van relais en het aantal hulpcontacten. 
6 .J. Apparatuur digitale procosbewaldnp; 
De bestelling van do 2.pparatuur digitale proces-
bewaking is bij N.V. Philips te Eindhoven geplaatst. 
Halverweee het jaar werd besloten de apparatuur tevens 
geschikt te maken voor het eventueel opnemen vnn een 
programma voor een regels-'caafwaarde begrenzer waartoe 
het aantal digitale ingangen met 46 werd uitgebreid. 
Over de regelstaafwaardebegrenzerprogramma is een 
aantal voorstellen ui tge,verkt. Een duidelijke bepaling 
van het prioriteitenniveau dient te worden gemaakt ten 
opzichte van de functie van het storingschrijven, alarm-
detectie re[;istratie meetwaarden en andere programma's. 
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6.4. Electronische neet- en regelapparatuur 
Aan Electron te Breda is opdracht verstrekt tot het 
ontwerpen en detailleren van meet- en regelinstallaties in 
de centrale, levering van de instrumenten en montage van 
deze installaties. Een omscllrijving van de installaties is 
bij de opdracht gevocf,d. 
De afscherming van de regelzaal zal geschieden door 
middel van in de wanden en plafond meegetrokken gaas van 
ongeveer 1 cm. maasbreedte. 
Electron heeft op de leidingen-tekeningen aange-
geven de plaatsen voor de meetnolclrnn ten behoeve van de 
instrumentatie. 
Een beschrijving is gemaakt voor de niveaumetingen 
bij het reactordrukvat in verband met de voorzieningen 
voor het reactorbeveilgingssysteem en de voedingwater-
regeling. Apparatuur voor de voedingwaterregeling is nader 
vastgelegd. Een opdracht hiervoor wordt voorbereid. Enig 
voorbereidend werk is verricht voor de instrunentatie be-
horende bij het harsregeneratiestation voor de suppletie 
demineralisatie-installatie. Een aantal besprekingen inzake 
de functie en regeling voor het reactorwaterzuiveringssysteem 
is gevoerd om de uitgangspunten nader vast te loggen. Iliet 
betreklüng tot de regeling van dit systeem zijn bindende 
afspraken gemaakt. 
Adviezen zijn ingediend bij offertes van Duper inzake 
besturingskast demineralisatie-installatie en instrumen-
tatie voor geleidbaarheidmeting en alarmering. 
Antwoorden op vragen betreffende temperatuur gedurende 
niveaumetinc reactorwater en spectrumanalyse afgassysteem 
zijn gegeven. 
6. 5. Turbinere~_ling en beveiliging 
De door Sterk verstrekte beveiligingsschema's werden 
door GKN bestudeerd en van commentaar voorzien. Mede dank 
zij de veelvuldic gevoerde besprekingen kon in oktober het 
eerste deel van de beveiligingsinst~llatie, inclusief de 
dac.rvoor benodigde kast worden besteld. 
De offerte van het tweede gedeelte van de beveiligingsap-
paratuur werd door Sterk eind december aangeboden en 
wordt thans b8studeerd. 
Het doel van de turbine-controle-inrichting is het 
meten, registreren en eventueel alarmeren van belangrijke 
grootheden van de turbine. Deze grootheden zijn: 
- absolute uitzetting 
- relatieve uitzetting 
- lagertrillingen 
- excentriciteitsmetingen 
- toerental of vermogen. 
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Do apparatuur van de turbine-controle-inrichting werd 
in september aan Stork besteld. 
De installatie regel- en meetapparatuur, dat wil 
zeggen de apparatuur voor de turbine-, condensatie- en 
voorwarminstallatie werd door Stork op de plantekeningen 
ingetekend, waardoor een voorstel voor de plaats van de 
apparatuur werd geaàakt. Deze voorstellen worden thans 
door GKN bestudeerd, meer in het bijzonder in relatie tot 
de stralingsniveaux in de diverse ruimten, ten einde 
tot een definitieve plaats vo.n opstelling te komen. 
Over de turbine-, omloop- en reactordruln'ogelaar is 
het volgende bekend. De door Stork opgezette studie is 
nader onderzocht, intern en door de heer Jaschek op ons 
verzoek. Het voornaamste verschil zit in de functie van 
de regelaars. Stork- en Askania-ontwerp :Saat uit van P-
regelaars (proportionele werking), terwijl de func-
tionele specificatie van General Electric tendeert naar 
een PD-regelaar (proportioneel-differentiaal). Stork is 
bezig om de Askania-regelaars aan te passen via een cor-
rigerend netwerk. Gewacht wordt op definitieve gegevens 
van Stork om een aanto.l specifieke wensen tem aanzien van 
de regeling nader te onderzoeken. 
6.6. Syeciale instrumentatie 
Aan General Electric is een aanvullende opdracht ver-
strekt voor het gecoabineerde systeem namelijk 'I'. I, P. 
( op en neer bewegende ionisatielmmers~ on activerings-
draden. Hierdoor is het moBelijk 20 plaatsen in de 
reactorkern met beide systemen te bereiken en af te 
tasten. Over de polari teits-coincidentie1:1ethode is 
activiteit ontwikkeld aangaande de methode van stroom-
snelheidsraeting. Uit experiuenten is gebleken, dat de 
methode in principe toe te passen is voor stationaire 
metingen. Naar aanleiding van het rapport "voorlopige 
opzet beproevingspro[;ramman is een aan tal opmerkingen 
ingediend over het synchroniseren op het net en over 
dynamische en stabiliteitsmetingen van de reactor. Van 
Gene ral Ele ctric is een tel:ening ontvangen van de in-co re 
detector. 
In verband met de oscillerende recelstaaf is overleg 
gaande geweest over meer plaatsen in de reactorkern. Af-
Gesproken is, dat de centrale plaats zal worden gekozen. 
Voorts is in voorbereiding de voorzieningen en uitlees-
mogelijkheden van de centraal oscillerende regelstaaf. 
In plaats van twee is een beslissing ::;evallen om 
é~n geïnstrumenteerde splojtstofbundel aan te vragen 
en te bestellen. Contacten hierover zijn nog gaande :r::1et 
General Electric. In bijlage IV is een meer gedetailleerde 
ontwerpbeschrijving van deze bundel cegeven. 
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Voorbereidend werk is verricht om te komen tot een 
bestelling van televisie-apparatuur. Het betreft hier 
industriële toepassing onder in de reactorkamer. 
6.7. Telecommunicatie 
De automatische huistelefooninstallatie is op de de-
finitieve plaats in het kantoorgebouw ondergebracht en aan-
gesloten op 5 netlijnen. 
Alle directieketen van de op het terrein aanwezige 
firma's zijn op deze installatie aangesloten. Later zullen 
deze lijnen voor intern gebruik in de centrale beschikbaar 
lwmen. 
Besloten is eveneens tot het aanbrengen van een personen-
oproep installatie door middel van lichtsignalen. 
7. TIJDSCHELiA 1 S 
7. 1 • ::'l.lger!e~ 
Het oorspronkelijke globale tijdschema bleek bijzonder 
11oeilijk houdbaar te zijn toen de uitwerking van de technische 
details vorderden. De algemene opzet was van het begin af 
anders dan bij de meeste bouwprojecten. 
In het oorspronkelijke schema was er namelijk naar ge-
streefd bepaalde gebomven voor te trekken, bijvoorbeeld: 
- Er moest onderdak worden gezocht voor het gedurende de 
bouw aan te trekken personeel. Daartoe zou het goed zijn 
om de kantoor- en kantineruimte vroegtijdig ter beschikking 
te hebben, zelfs vooruitlopend op de rest. 
- De toegang tot het bouwterrein diende klaar te ziJn voor 
de grote bouw zelf zou beginnen; steiger en brug met de 
toegangswegen moesten eveneens worden voorgetrokken. 
- Als Het de werktuigkundige en andere montages zou worden 
begonnen, dienden de werkplaatsen zo mogelijk klaar en 
ingericht te zi:j.n. 
- Om motoren en overige apparatuur zoveel mogelijk reeds de-
finitief aan te kunnen sluiten dienden de elektrische 
ruimten, schakelruimte, trafocellen enz. voorgetrokken te 
worden. 
- Hetzelfde gold ook voor de regelzaal en het noodstroom-
aggregaat. 
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Daar vervolgens het reaktorgebouw het meeste werk zou 
vergen werd dit losgemaakt van de overige gebouwen en als 
zelfstandig element behandeld. Ook het turbinegebouw, de 
rest van het neven::;ebouw, het afvalgebouw en het filter-
gebouw werden toen in de tijdschema's onafhankelijlc van 
elkaar gesteld. 
Bij het uitwerken van de verschillende details bleel{ 
het niet doenlijk de gebouwen steeds los van elkaar te 
houden en tradeh diverse moeilijke en onvoorziene relatie$ 
op. 
In de bijgevoeede vereenvoudigde balkenschema's is aan~ 
gegeven hoe de uiteindelijke tijden verschoven. (zie fig. 28). 
Het is wellicht interessant op enkele van deze ver-
tragingen wat verder in te gaan. 
7.2. Civiele werken 
Reaktorgebouw 
Veel vertraging is hier ontstaan door het feit dat de 
bouwwijze enige malen moest worden herzien als gevolg van 
een ernstige vertraging in de aflevering van het insluitings-
systeem. 
In eerst aanleg was het de bedoeling de reaktorkamer 
en drukvereffeningsvaten te plaatsen op de 13.20+ vloer en 
om de vaten .het biologisch schild en het reaktorgebouw op 
te trekken. In januari 1966 werd de suggestie gedaan de 
vaten via een opening in de noordgevel, waarbij ook ge-
deelten van vloeren van elke verdieping worden wecgelaten, 
in te brenc;en. 
In juli heeft men besloten de vaten met een hijsmast 
van ruim 60 meter hoogte over de 36.00+ vloer in te hijsen, 
waardoor onafhankelijk van de leverinc: van de vaten de 
noordgevel gesloten kon worden? het gebouw waterdicht ge-
maakt kon worden en het bezwaar van stellingen tijdens de 
bouw van het biologisch schild opgeheven werd. 
Tevens werden hier een deel der civiele werkzaamheden 
die na het inbrengen der vaten zou geschieden naar voren 
gehaald. De staalconstructie kan nu in vroec;er stadium af-
gemaakt worden 
In een blokschema (figuur 1 ) is het uiteindelijke 
bouwplan met zijn verschillende relaties tot installatie 
van apparatuur weergegeven. De gecompliceerdheid van de 
bouwwijze, een direct c;evolg van de pogingen de ver-
traagde leveringstijd van het insluitingsysteem niet in 
de datum van gereedkomen te laten doorwerken, blijld hier-
uit zeer duidelijk. 
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Tu rbinee;e bouw 
Hierin ontstond een vertraging van drie maanden door 
het ingew;i..kkelde patroon van dikke wanden bij de radio-
äctieve hokken aan de noordzijde. Zowel detaillering als uit-
voering waren onderschat. 
Hevengebouw 
De regelzaal was opgegeven als een van de als eerste 
urc;entie gereed te komen ruimten. Hierin trad vijf maanden 
vertraginc op doordat regelzaal deze overlapte met de vloer 
en dak. Als vertraging in de afbomv werkte hier het late 
bestellen van glaswerk. De waterbehandelingsruimte werd maan-
den vertraagd, door verlate aflevering van tekeningen als 
gevolg van het ingewikkeld en tegenvallend patroon van de 
gootwanden, die tevens de dragende elementen voor muren en 
apparatuur moesten vormen. 
Ventilatiegebouw 
Hen kan met de uitvoering hiervan niet tegelijkertijd 
beginnen met het reaktorgebouw, doordat de tekeningen en 
gegevens nog ontbraken. Daardoor werd het pas 6 maanden later 
mogelijk om met de uitvoering te beginnen. De stellingen voor 
het bouwen van het reactorgebouw stonden in de weg. Eerst 
toen de oostwand op een hoogte van 28.00+ was kon een vaste 
steiger aan deze wand gemaakt worden, waarna het ventilatie-
gebouvr koïl worden aangepakt. 
Koelwatergebouw 
De start hiervan is vijf maanden vertraa5d als gevolg 
van wateroverlast, welke volgens de statistieken in het 
geplande jaargetijde nauwelijks te vervvachten was. Door 
een stevi0 e aanpak van de bouw kan hierop weer tvvee maanden 
worden gewonnen.. 
Vlerkplaats en magazijnen 
Grote vertraging is opgetreden als gevolg van de slechte 
weersoastandigheden op de tijd dat het dak moest worden 
afgewerkt. Een wekenlange periode van geregelde regenval 
maakte dat het dak niet voldoende droog werd om de rnastiek-
iagen aan te kunnen brengen, zodat het waterdicht zou 
zijn. 
Later bleek bij het afwerken van de vloeren, vvaarvoor 
een Vlapex vloer van Sikkens was t:sekozen, door de slechte 
hechting en de lange droogtijd van de onderlicgende cement-
vloer nogmaa1·s 6 weken vertra:::,;ing in de aflevering op 
traden. 
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Ondanks al deze vertragingen in de civiele sector, die 
aanvankelijk optradé.n werden de civiele werkzaamheden 
niet de oorzaak van een uiteindelijk latere oplevering 
van het gehele werk. Door overwerk en zelfs gedeelte-
lijk in ploegen te werken kon worden voorkomen dat het 
civiele werk op het kritieke pad kwam te liggen. 
7.3. Werktuigbouwkundige werkzaamheden 
- Insluitingssysteem 
Zoals reeds vermeld moest de gehele bouwwijze van 
het reactorgebouw aan de vertraging in de aflevering 
hiervan worden aangepast. 
Reeds in het ontwerpstadium bleek het onmogelijk het 
systeem te kunnen monteren om er vervolgens het gebouw 
omheen te plaatsen. 
Na uitwerken van het ontwerp en het opstellen van 
een fabrikageschema scheen 1 juli 1966 een reële afleve-
ringsdatum. De vaten zouden dan na aankomst op het 
terrein met behulp van een A-poot worden gekanteld 
(rectop gezet) en vervolcens door de sparing in de noord-
wand van het reaktorgebouw naarbinnen worden geschoven. 
De leveringstijd van 1 juli kon evenwel niet worden 
aangehouden, hoofdzakelijk veroorzaakt door het afkeuren 
van de bodems. 
Ook de andere reeds genoemde moeilijkheden bij de 
fabrikage speelden een rol bij de vertragingen. De ver-
wachting is nu dat het systeem compleet half maart 1967 
verNacht mag worden. 
- Reaktorvat 
In eerste aanlec; vre:rd het reaktorvat, compleet met 
de huizen voor de regelstaafaandrijvingen in december 
1966 op de bouwplaats verwacht. Dat dit niet is verwe.zen-
lijkt is gTotendeels te wijten aan het ontdekken van 
slakinsluitingen en andere fouten in de lassen van de 
stompen aan het vat. Als gevolg van de toegepaste con-
structie was een radiografisch onderzoek van de lasnaden 
niet mogelijk, zodat het onderzoek met ultrageluid 
plaats vond. 
Ernstig verschil van mening ontstond e'renwel over 
de aard van de fouten, waarvan de indicaties op het beeld 
scherm verschenen tijdens het testen. 
Bovendien ontspon zich een diepgaande discussie over de 
interpretatie van de keuringsnormen, zoals vermeld in 
de ASl'lE code sectie III. 
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Bij spiegeling van de andere drie keuringsmethoden aan 
die van het ultrasonoor onderzoek, werden aan de laatste 
strengere eisen gesteid dan de in de code genoemde 
minima. Deze eisen vonden hun oorsprong in de afkeur-
criteria van de "X-ray", "dye-check" en "magnetic 
particle inspection" voorkomende phase: 
"Any crack, lack of fusian on incomplet penetration is 
unacceptable". 
Zodoende werd het noodzakelijk om veel extra repa-
ratiewerk aan deze stompen te verrichten, terwijl tevens 
de uitgebreide onderzoekingen maanden vertraging ver-
oorzaakten. 
Als afleveringsdatum, waarbij dan evenwel de regel-
staafhuizen nog op de bouwplaats moeten worden aangebracht, 
is voorlopig eind mei 1967 gesteld. 
Samenhangende hiermee is afbouw van de staalconstruc-
tie op het reaktorgebouw eveneens verschoven naar een 
later tijdstip, terwijl eveneens de wijze van afbouw weer 
zal worden aangepast. Het vat zal nu namelijk ingehesen 
worden over de kraanbaan van het reaktorgebouw, welke op 
circa 45.00+ N.A.P. ligt. De staalconstructie en de 
wandbeplating alsmede de afbouw binnen, kunnen nu tot 
een verder stadium worden afgewerkt, waarmee ten ppzichte 
van het oorspronkelijke schema weer circa 2 maanden kan 
worden inge;topen op de nog benodigde bouwtijd aan het 
gebouw na het inhijsen van het vat. 
- Turbine-installatie 
De HD-turbine die oorspronkelijk in maart 1967 ge-
leverd zou worden, heeft een half jaar vertraging opge-
lopen, doordat zich moeilijkheden hebben voorgedaan bij 
de vervaardiging van het gietstuk in Duitsland. Afge-
sproken is dat met de montage van de installatie 
o.a. het bypass circuit in februari 1967 zal worden aan-
gevangen, zodat een groot deel der montages gereed zal 
zijn als het hoge- en lagedruli:: turbinehuis in september 
1967 zal arriveren. 
Vertragingen bij de vervaardiging van de generator 
en aanverwante elektrische installaties hebben zich niet 
voorgedaan. 
- Leidingsystemen. 
De start van de leidingsystemen welke in oktober 
had moeten plaatsvinden is tot half februari 1967 uit-
gesteld. De vertraging ligt deels in het ontwerp en de 
uitwerking van tekeningen en deels door de lange lever-
tij den van het roestvrijstaal type 316 1 wat in Duitsland 
weinig wordt toegepast. 
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- .Regelstaafaandrijfme chanisme 
Totdat het biologisch schild is opgetrokken tot 
de 22.20 meter vloer zijn de werkzaamheden stopge-
zet. De vertraagde levering van de kamer zal dele-
vering van het regelstaafaandrijfmechanisme met 7 
maanden vertragen. 
- Hijswerktuigen en ventilatie 
Een gunstige uitzondering op alle vertragingen vorm-
den de hijswerktuigen en de ventilatiesystemen. De werk-
zaamheden liepen meestal vóór op het civiele werk en 
voor diverse onderdelen moest de leveranciers worden ge-
vraagd later dan in het tijdschema vermeld af te willen 
leveren. 
7.4. Electrotechnische werkzaamheden en instrumentatie 
Op het electrotechnische gebied bleken nergens moei-
lijkheden noch bij de fabrikage noch ten aanzien van het 
tijdschema op te treden. Over het algemeen moest ook hier 
zelfs aan leveranciers worden gevraagd hun leveranties 
iets op te willen schorten. 
Zij zijn volledig am1gepast aan de overige montages. 
Instrumentatie 
Aangezien d8 aanleg van de instrum~ntatie een bel~a-
beling naar en van de regelzaal voor 6050 van het gelrnel 
betrokken is met de levering· van reaktorkamer en vat 
en turbine-installatie zijn ook hier vertragingen te 
melden. 
Aangevange11 wordt met de bekabeling en het plaatsen 
van de schakelpanelen in de regelzaal o:p î 5 maart 1967. 
8. KOBT FINANCIEEL OVERZICHT 
8.1. Geplaatste opdrachten (zie figuur 29) 
Door het bouwbureau werden gedurende het afge-
lopen jaar een groot aantal bestellingen geplaatst; 
blijkens de bijgevoegde grafiek bedroeg de waarde 
van de geplaatste opdrachten uitgedrukt in 
procenten van de begroting per ultimo 1965 44~; 
in 19CiCi nam de waarde van deze opdrachten toe tot 
in totaal 90i;• 
In dit rapport is als bijlage V opgenomen een 
lijst van de voornaamste leveranciers en der(;elij]-:e 1 die bij het project zijn betrokken. 
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8.2. Bijdrage verleend door Eurato~ 
Voor zover betrekking hebbende op de bouw van de 
centrale zijn door Euratom de volgende bijdragen toe-
gezegd: 
In de fabrikagekosten van splijtstof-
elernen ten 
In de fabrikagekosten van met name 
omschreven onderdelen van de reactor 
Per ultimo 19G6 waren bij Euratom 
door ons op grond van door leve-
ranciers r;ekwiteerc1e facturen de-
claraties ingediend voor 
Van dit bedrag werd reeds ontvangen, 
zodat nog voor deze declaraties te 
vorderen is 
f. 
" 
4.700.000,--
12.000.000,--
f. 5.906.837,50 
f. 3.248.171,73 
Naar verwachting zullen voor het resterende bedrar; 
ad f. 9.893.162,50 i~ 1967 alle declaraties kunnen 
worden ingediend. 
De in oktol-)8r 19G4 opgemaakte begroting r;af voor de 
onderdelen van de reactor, voor zover deze in aanmerking 
komen voor subsidie, ee11 totaal bedrag van f. 13.568.000,-. 
liet hiermede corresponderende bedrag van de per 
ultimo 1966 geplaatste opdrachten bedroeg 
f. 12.389.62G,79. Hierbij zij opgemerkt, dat er noc 
opdrachten dienden te worden verleend, alsmede dat in 
de administratie werden opgenomen de nominale bedragen van 
deze opdrachte;1, ::;onder extrapolatie van loon- en prijs-
clausulec. 
Met betrekking tot de fabrikagekosten voor de 
spli;i tsLofelernei' ~c-:1, welke zijn begrepen in het tota.2.l-
bedrag voor de eerste splijtstoflading, hetwelk in 1964 
op I. 12.800.000,-- werd begroot kan het volgende 
worden vermeld. 
In de administratie werd op geplaatste opdrachten 
voor fabrikacekosten opgenomen f. 7.340.000,--; hierin 
is be~repen een geschat percentage voor loon- en prijs-
verhocingen. 
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BIJLAGE I 
Blad 1. 
Opstelling civieltechnische werken Kernenergiecentrale Dodewaard 
tanvraag Bestek Omschrijving 
no. no. 
Opdracht 
datum 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
11 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
27 
28 
29 
30 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
i grondonderzoek 
grondonderzoek 
grondwerk+ grondwerk voor aanleg 
stelconweg 
heiwerk 
aanleg tijdelijke toegangsweg 
directiekeet 
overeenkomst GKN-BAM 
brug 
onderbouw tot 13.20+ 
kantoor en kantine 
lossteiger 
olieopslagtank 3000 1 
aanleg parkeerstroken 
dakplaten voor magazijn en werk-
19, 7. '63 
9 6.'65 
1 • 
8. 6. '64 
15.10.'64 
3. 3.'651 
5. 4.'65 
17. 5. '65 
24. 2.'65 
19. 4. '65 
8. 7. '65 
22.11.'65 
31. 8. '65 1 
7. 9. '65 
plaats 1.12.'65 
dakafwerking magazijn en werk-
plaats 14. 9. '65 
stalen puien voor magazijn en 
werkplaats eerste gedeelte 14. 9, '65 
talud en bodembekleding 
omleggen stelconweg en aanbrengen 
grindzandasfalt 
stalen schuifdeuren en puien ma-
gazijn en werkplaats 
dakplaten kantoor en kantine 
dakbekleding kantoor en kantine 
sierbeton k&ntoor en kantine 
(vervallen) 
voorbereiding bouw 
24. 9. '65 
6.12.'65 
19.12.'65 
3. 1. 1 66 
28. 3,'66 
? 
c;~ gereed 
per 1.1. 
1967. 
100% 
100% 
100% 
100% 
1 oo;; 
1007; 
1 OOJs 
10051a 
100;0 
100;; 
1005~ 
100% 
100/o 
1 OO;Î 
100% 
1 oo~'a 
100;0 
100% 
1005'~ 
1007; 
100% 
:{l.anvraagl 
i no. 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
53 
54 
55 
56 
62 
66 
10 
20 
21 
24 
25 
26 
31 
32 
Bestek 
1
1 
no. 
3 
8 
9 
10 
12 
' 1 
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Omschrijving 
zandaanvulling bouwterrein 
terreinafrastering 
vlaggemast 
asfaltverho.rding op zomerkade 
herstellen waterschade 
gedeelte stalen ramen nevengebouw 
vervallen 
wegen, riolering en waterleiding 
ketendorp 
dam door strang 
schilderwerk brug 
taludbekleding, dam door strang 
hoogwaterschc.de 
puinweg naar steenfabriek 
zomermat als taludverdediging 
parkeerplaats bij directiekeet 
afrastering naast brug 
ramen turbinegebouw 
stalen rrnnen kantoor en kantine 
BIJLAGE I 
Blad 2. 
Opdracht 
do.turn 
18. 3. '66 
6. 4. '66 
1
% gereed 
per 1 • 1 • 
11967. 
1007; 
100% 
100% 
5. 4, '66 j 100;;~ 
? 
? 
1 
? 
1 9 
\14/2~, 1 2. 
1966 
100% 
1001~ 
10051, 
100% 
1 oms 
100% 
1001{ 
100% 
1005;~ 
1001" 
100fa 
6. 9. 1 66 1009; 
1 oofG 
ploegendienst 10.10. 1 66 100% 
vibroplnten afvc.lgebouw + hoogspan-
ningsmast. 28.10. '66 100% 
staalconstructie 28. 9. '65 1 801S 
magnzijn en werkplna ts boven 13. 20m 90~; 
en portiersloge 
gevelbekleding 15. 6. 1 66 100% 
bovenbouw boven 13.20+ m 80~ 
koelwatergebouw 
algemene kosten van de bedrijf-
voering 
schilderwerk 
afbouw nevengebouw 
9, 9, '66 
IAanvrang Bestek 
no. no. 
1 1 
i 
33 13 
34 
1 
47 
51 1 
1 
1 52 
j 57 
1 
58 
1 59 
60 
61 
63 1 1 5 
1 64 
65 
67 
68 
69 
1 
70 
71 
72 
1 73 17 
76 
Omschrijving 
schoorsteen, 
riolering en terreinwerken 
aanvullende grondwerken 
uitmonding koelwaterkanaal 
hef deuren turbinegebouw 
schilderwerk magazijn en 
werkplaats 
schilderwerk kantoor en kantine 
riolering en waterleiding 
schilderwerk nevengebouw eerste 
gedeelte 
schilderwerk leuning lossteiger 
afbouw turbinegebouw 
afbouw reactorgebouw 
Robertson dakbeplating vnn het 
reactorgebouw 
inrichting keuke:1 in de kantine 
stalen trap + leuningen voor 
kelder in kantoor 
.]obertson binnenbeplatin& 
turbinegebouw 
bestrating ten west8n VCll1 riet 
mctc;azi,jn 
doortrekken koelwatcrkC'onaal 
nanr uitloopwerk 
aanbrengen peilschrclen 
afvo.lgebouw 
BIJLAGE I 
Blad 3. 
1 Opdracht c1 gereed ;O datum per 1 • 1 • 
' 1967. 
907S 
20. 9. 1 66 60~; 
1 oor~ 
22.11.'66 
13.12.'66 
1 
1 
1 
1 
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BIJLAGE II 
Blad 1. 
REVISIE VAN DE SPECIFICATIE VAN HET ZV/AAR BETON GEDEELTE VAN HET 
BIOLOGISCHE SCHILD VOOR DE DODEW ii..A~~~ 1rn:;_?.:ii':ifäERG IECEJ\TTRALE 
( PW/KT - 22.12.1965). 
------------------------------------------------------------------
I Tli:ateriaal 
a. Samenstelling in eindtoestand per m3 beton 
Bnriet (0-3 mm) 11 oc. 1 kg 31. 98 ·,/ gew. 'ï 0 
Bo.riet (3-25 mm) 1130.0 kg 32,35 gew :/o 
Limoniet 841.6 kg 24.46 gew.% 
Portl. Cement A 296.0 kg 8.60 
_, 
gew. )o 
Wnter 88.8 kg 2.58 gew.% 
Neutroplast .75kg 
Toto.al 3440.3 kg 100.0 gew. ~,; 
Betondichtheid in eindtoestand dus 3.44 kg/1. 
1ffotergehal te: 
Chemisch en fysisch door 
het cement gebonden 
In kristallijne vorm in 
het limoniet aanwezig 
88,8 kg 
84.2 kg 
Totaal 
2.58 
2.45 
5.03 
Chemische c;e'Hichtsanalyse 
II 0 Si s Ca Fe 
Gew. ~l .556 3 î. 86 1. 98 8.75 4. 28 14.07 
gr/cm3 .0191 '1. 09GO .680 .3010 • 14 73 .4839 
• b. Mengverhoudine;en per m3 beton 
1 m3 vers acmc:errn:v:üd beton bevat: 
Com12onent Gevrich t Volume 
Bariet (0-3 mm) 1100. 1 kg 258.9 1 
Bnriet (3-25 mm) 1113.0 kg 253.0 1 
Limoniet (3-15 mm) 84 1. G kg 229. 3 1 
Portl, Cement A 296, 0 kg 95.5 1 
Vfa ter 162.4 kg 162.4 1 
Neutro:plast 0.75kg 1. 0 1 
Totaal 3513.9 kg 1000.0 1 
gew. ~~ 
gew. 1~ 
gew. ';b 
Ba Rest 
32.55 5. 9 5 
1.1198 . 2048 
Dichtheid 
4.25 kg/1 
4.40 kg/1 
3.67 kg/1 
3.10 kg/1 
1. 00 kg/1 
0.75 kg/1 
Betondichtheid in verse toestand dus 3.51 kg/1 (zie ook 
punt V). 
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c. Zeefanalysen: ongewijzigd. 
-- ·:.,- i\G·E ~ T 
_Lf-L o.d 2. 
d. Elementanalyse per component (gewichtsfracties) 
Element in :Bariet in Limoniet 
H .000 • 011 
0 • 281 .344 
Si .010 .020 
s , 136 
CG. .OOG 
Fe .009 • 539 
fä1 . 506 
Hest .052 .086 
Totanl 1. 000 1. 000 
II, III en IV ongewijzigd. 
in P2 
.357 
.098 
,453 
.035 
.057 
1.GOO 
in H2.Q. 
. 111 
.889 
1. 000 
II Recept voor 1/3 m3 bij de volgende vochtgelrnl ten van de 
toeslo.gstoffe::1; 
Bariet fijn 
Bariet !'TO C 
Lir:ionict 
i .Yl 
0.31 
2. î G 
gew.;: 
{58\'[, i; 
gew. /> 
( overeenl:omstig de ~Ji tgevocrde metingen op 
î9.ti.î967) •.. 
Af te wegen hoeveelheden zijn i::1 dit geval; 
}32,riet c;rof 
J3e,riet fijn 
Limoniet 
Portl. Cement ;\ 
W:lter 
L1 eu tropl2.st ') ,-• L ') 
TI De vcrvrcrkb2a:c}1eid zc.l no['. 2~11 d, h.ra,nd v2n proeven dienen te 
~orden VQstgesteld, 
Iiogcli,jk dat danrdoor noc;mr:J;;,ls een ;:leine wij zi~üng zal moeten 
vrorden e,rmgebrncht L1 de mcr,:,;ved-1ouding. 
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1. De _q}?st_ellinp; _yan d~_.JlLdrocyclonen (figuur a). 
Ter bescherming van de navolgende mul ticyclonen worde~ 
de grove deeltjes met een diameter groter dan 20 micron in 
een grote enkel uiteevóerde voorcycloon geleid. Deze 
voorcycloon wordt discontinu afgetapt. De praktijk zal 
moeten uitwijzen over welke periodes deze aftap moet plaats~ 
vinden. De overloop van de voorcycloon is aangesloten op 
de inlaat van de eerste mul tic:ycloon. De afgescheiden 
deeltjes van de eerste multicycloon worden met de aftapstroom 
continu afc;evoerd naar de radioactieve afval tank. De over-
loop van de eerste mul tic~,rcloon wordt naar de inlaat van de 
tweede rnulticycloon gevoerd. De aftap van de tweede multi-
cycloon, waarin veel minder afgescheiden deeltjes zullen voor-
lr.omen, wordt weer teruggevoerd ;_1aar de zuie;zijde van de cir-
cul2 tiepompen RZS-P4, P5. 
2. 1. ToelicLtin,o: 
Over de specifieke toepassing van hydrocyclonen voor 
de zuivering van ketelwater bij een druk en temperatuur, 
zoals die in het primaire systeem optreden, was nog tot 
nu toe weinig bekend. Om meer informatie te krijgen over 
l1et te verwachten renden1ent van de afscheiding en de in-
vloed van het soortelijk gewicht en viscositeit op het 
rendement van de afscheiding werden door de G~N eerst een 
serie beproevi~~en uit~evoerd met een speciaal voor deze 
spe cifiel::e bcdrijfsoms tandi(~heden r;c ,?o 1 :-itrueercle multi-
Ci7Cloon. 
In fic;uur b Ü3 een vereenvouJi,ci;de doo rs:1fde~tekenhi;'_r 
van deze multicycloon wcerce:;even. !Tet verontreinigde 
Wcèter stroomt vio lw t tocvoer],;è;ilrn:-ü J\ in de binnen-
l<nxwr J3. Vanuit kamer }3 vrordt lwt wc,te1- vervolgens ver-
d ,, i ~l ov2r de i1 totaal 102 pnr2lleL {;eschal:elde cyclone11 
C, ifct schone w::;,tr,r wordt vcrsaueld in de bovcmkamer D. 
~), i ,,Tdiicte af tcp,J Lroo!i! wrdt ve:czal'lc1d i' de onderl:amGr 
_1~, de tangc,1 ticé:l oerdo spoelWr='cteraanslui tingen 
L , t 1!:02eli;j k 1, OCH '-' c, 1 even tl1 ele inspectie de neeri~e-
_ 1 ,,_,,.c,1 ctee1 tjes in de o,1derkni71er wee:, te spoelen. 
L ,'i: 0't 1Ur C i~) c01: V,?Y€Ec'llVOLdi(,;d sc1;.:sm:~ van de proefo1,-
;·: ~ 1~~1-!.i.J1~:· \vecr{;e(~cv(~·n~ 
~ij de enkele cycloon wordt het water via een tangen-
t L0lc instroomopening in een holle ke;<cl gevoerd. Als 
~-i;evolc; van de cèn trifur;alc krach ten on ts tan c een ro-
t:1tic ut roming om de vertikale as. De ten opzj_rl1tc 
,_,f,' de vlo is Lof zwaardere deel tjcs vvorden door een 
-,re l'li'cC,h stromi,-1c: door de aftapopeninc; afgevoerd. Het 
:,0:,(_1;,c ,,:v2tcr wordt door de vertikal(? stroming door de 
,)\ , l'1 o o ~ o.fgevoerd. Het totale strorningsbc eld wordt l10ofd-
-;-'_ /cl i J: :Je paald door de invoersnelheid 7 verschil in soor-
1 ij cwicht, volume 9 de wri~jvi1 1~:skrachten, viscositeit, 
,ii_-,cr1sics v,=;11 :lc c'rclooi-1 9 de h=1d:L'onamische ei:n;enschappen 
•
0 r1n :ic c -<''i 0(1 è 1 cr::e. ~le t,ê1,1pcratuur heeft alleen invloed 
ei, clr ei,,: :,,:'J''IJICL var: de vloeistof ( r, ,?o). 
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Tijdens de lezing zal dit nader worden toegelicht. 
Voor de praktische beoordeling van de efficiency van 
de cycloonwerking is het wenselijk een parameter te 
hanteren, die on:::lfhankelijk is van de samenstelling 
en de concentratie v:in de esesuspendeerde deeltjes. 
Hiervoor wordt de d50 w2.arde gebruikt. De d50 waarde 
is per definitie de diaraetcr van ~ie deeltjes, waar-
van onder de ,gegeven condities 507'.i in de onderloop van 
de cycloon wordt afsevoerd. Evenzo is er sprake van 
d30, d90 etc. 
2.2. Uitvoering 
De volgende suspensies werden beproefd. 
a) Fe 2o bolletjes se;" 15, 1. di.'.:uneter ~îO micron 
concJntratie 20 mg/1. 
b) ketelslib (FLET'I-centralc Hoen10nd) se;: 4, 9 
d ~25 micron concent.r.-=,,tie 20 mg/1. 
c) silicaten.meel: 
20 mg/1. 
ocr-
1--..)f __ ..,' 2, :; d .'::: 25 micron, con een tra tie 
Het a.c:i,nt2l ci11 c1~·· 1oottc van de deeltjes in de 
monsters W8rdcn :;·erncten net een Coul ter Counter meet-
2,ppar2-at, I.let dit 2prlcr?.2t wordt het volume e:emeten. 
De effecticv8 diameter v2n bolvormige en niet bolvormige 
deeltjes 1vo_rc1t d0,a_cbij çcdefinieerd als de di::tL1cter van 
::•'.)J L,2t . lijk vol ,1J8. 
1/._i)v 
\ , vorm.fc..ctor ' :T • ---
rJ.1'.val dP op de snelheid bij 
.:'t(/. c. - 3chE:\t::1i1L-:·~3 c 1 t'\'"C• ·voc)r óéil v2J1 de 01:1cLc.rzoc}1tc 
8PS~)C~1Si8;::1. 
L.- d~J waarde als functie van de temperatuur 
voor één V'l:' de suspensies, bij conskrnte 
sneF1eid. 
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Uitgaande van een congruente cycloon en een con-
gruent stromingsbeeld en zelfde temperatuur valt 
uit de hydrodynamische wetten van Newton en 
Stö:kes de invloed van hst soortelijk gewicht van 
het deeltje op de afscheiding af te leiden. 
Als belangrijkste resultaat volgt hieruit de 
vergelijking: 
rpT - Jo 
d2=d1/o2 ::, \11 - 1 0 
waarin: 
po = soortelijk gewicht van de vloeistof 
f1 = tl tl tl deeltje 1 
_p2 = tl tl tl deeltje 2 
d1 = diameter met sg= S 1, op afstand r van de 
dat nog wordt gevangen. 
d2 = diameter met sg= S 2, op afstand r van de 
dat nog zal worden gevangen. 
wand, 
wand, 
Ter controle werden vergelijkende proeven uitgevoerd 
met een suspensie van silicaat met sg: 2,8. Ten opzichte 
van de resultaten met ijzeroxide deeltjes bleek de af-
scheiding bij sg: 2,8 inderdaad ongeveer overeenkomstig 
de bovengenoemde vergelijking. 
Ter vergelijking werden eveneens enkele metingen 
verricht aan een precoatfilter in een conventionele 
centrale. Uit deze metingen bleek dat van alle meetbare 
deeltjes gemiddeld 50} werd gevangen. 
De grote deeltjes zakken eveneens door het filterbed. 
~. 4. Conclusies 
- Bij temper8.turen lager dan 60 à 100°c neemt het 
afscheidingsrendement snel af. Echter de afscheiding 
is dan nog redelijk. 
- Bij hogere temperaturen ( ) 150°c) is de afscheiding 
goed en vrijwel onafhankelijk van de doorstromende 
hoeveelheid, het drukverschil en het aftappercentage. 
Bij hogere temperaturen wordt de regeling dus stabiel 
en eenvoudig. 
- Een hydrocycloon zal q_ua gewichtspercentage beter 
afscheiden dan een precoatfilter. 
De d95 waarde is voor een precoatfilter veel lager. 
(figuur g). 
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Normalebedrilfscondities van_de_bclangrijkste 
onderdelen in het reactorzuiveringssisteem. 
Alle pompen ziJn uitgevoerd volgens het 
type: "Hydropressi' met een Borg Y!arner mechanische 
asafdichting. De axiale balancering wordt gereali-
seerd door middel van de waaiers, waarbij de 
vloeistof via een gemeenschappelijke pompbuis 
naar de uitlaat van de tweede druktrap wordt toe-
gevoerd. circulatiepompen opjaagpompen(booster 
--------- _RZS-P4 ,1.P5 __________ RZS-P2.z.P3 _____ 2_umQ.êl __ 
antal trappen 5 18 
apaciteit 
11anometri sche 
pvoerhoogte 
emperatuur 
'nlaatdruk 
eserve pomp 
1 9, 1 t/h 
13 kg/cm2 
2'.'30°C 
70 kcjcm2 
1 X 
17 t/h 
76 kg/cm2 
50°c 
2 kg/cm2 minimW11 
1 X 
"--------·- --------··----------·- ··-· ·-·--------------------
3.2 Hydrocrclonen 
RZS-C3, C,'l 
voorcycloon 
1~ZS-C2 1 HZS-C1 
1 c r,1.ulticycloálr 2c multi-
cycloon 
,----------------·----·- ------------- ----------
capaciteit t/hr 
aftap% 
temnerature 
k:lftap 
3.3 Warmtewisselaars_ 
1 9, 1 
0 
279°c 
discontinu 
1 CJ , 1 
1 o 1s 
279°c 
continu 
17,2 
10 % 
279°c 
continu 
RZS-1:!1 (voor onderkoeling van de hydrocycloon) 
RZS-W2,a,b,c,(regeneratieve warmtenissclaars) 
RZS-U3 (niet-regeneratieve warmtewisselaar) 
TI1 W2a,b,c W3 
1--------------·----------~------------------------· 
capaciteit t/h 1 C) , 1 17 17 
rtemperatuur 
QJrimair oc 285,4/279 27 1J/112,7 112, 7 /50 
s2cundair oc 24/75 ';'.1/163,2 24/50 
!druk 
? 70 primair Jr"·/c··1~ 71 70 
,-'..(:1 r .-,l· .. n 2 
a. L,/cc:1 7 77 7 secun air 0 
1warmtc stroom / . 6 kcal hr:J,17x10 1,CJ,:-x1'.":16 0,8x10 6 
E 
:: 
-
rNctor 
VHSf'l 
isolation 
valve 
1S0ldt1on 
valve Vl 
isolation valve V2 
cooling 
water 
-, 
1 
--Vj 
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1 , flow 
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RZS-F1,F2 
r--, pressure 
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1 
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-------, 
1 
1 
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a.n,min, Functional diagram of the reactor 
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cooling 
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flow 
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Blad 1. 
De geïnstrumenteerdè s:plijtetofbundel zal zo ontworpen 
worden, dat zowel de reactorfysische als de thermohydraulische 
eigenschappen van de splijtstofbundel behouden blijven. De 
te meten grootheden zijn: 
1) Het totale vermogen van de bundel. 
2) De vermogensverdeling in de bundel, gemeten in 
vertikale richting. 
3) De watersnelheid als functie van de plaats in 
vertikale richting. 
4) De stoomsnelheid als functie van de plaats in 
vertikale richting. 
In het voorlopige General Electric ontwerp waren vier 
centrale staven vervangen door één dikke staaf, waarin alle 
instrumentatie geplaatst kon worden. Er bestaat echter de 
vrees, dat de vermogensverdeling en ook de thermohydraulische 
diameter verstoord worden. Ook de turbine stromingsmeter aan 
de bundelingang introduceert een ongewenste weerstand. 
Om de afwijking van een normale splijtstofbundel zo 
klein mogelijk te houden heeft GKN nu voorgesteld alle instru-
mentatie aan te brengen in twee staafjes. Deze staafjes nemen 
de plaats in van twee splijtstofstaafjes en hebben dezelfde 
uitwendige diameter. Hun :positie in de bundel is hieronder 
gegeven: 
X X X X X X 
X CD X X X X 
X X X X X X 
X X X ® X X 
X X X X X X 
X X X X X X 0 Thimble 
De kruisjes stellen hierin de splijtstofstaafjes voor. 
Buisje 1 bevat drie ionisatiekamers en heeft plaats voor 
2 gamma thermokoppels. 
Buisje 2 bevat 4 groepen van twee thermokoppels. De 
onderlinge afstand van twee thermokoppels in een groep is 
5 cm. De snelheid van het water kan nu bepaald worden door 
correlatie van de ruis van twee thermokoppels. De correlatie-
functie heeft namelijk een maximum 64, die tijd die het water 
nodig heeft om van het ene naar het volgende thermokoppel 
te komen. De hoa:p bestaat dat ook de dam:psnelheid op deze 
manier bepaald kan worden. 
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Om de dampbelfractie in de bnndel te bepalen, is de 
"thimble" die aan de bundel grenst uitgerust met de mogelijk-
heid om bestralingsdraden te injecteren. Verder bestaat de 
mogelijkheid om de TIP hier in te brengen. De normale drie 
ionisatiekamers zijn aanwezig met daartussen de mogelijkheid 
om twee garrunathermometers aan te brengen. 
Aanvankelijk werd gemeend dat ook de totale ingangs:::ltroom 
gemeten zou kunnen worden met de ruiscorrelatiemethode. Het 
ziet er echter naar uit, dat het snelheidsprofiel daar ter 
plaatse zo onregelmatig is, dat de voorkeur wordt gegeven aan 
een methode die over dG totale doorsnede meet. 
Ondanks de eerder genoe1ï1de bezwaren van vrij hoge drukval, 
zal dus toch worden overgegaan tot gebruik van de turbine-
s trorningsme ter. 
De te gebruiken thermokoppels moeten een vrij hoge tijd-
constante hebben. De keuze viel op een ongeaard type. Dit 
type had verder een tijdconstante van 50 msee. Ook is het 
mogeli~k dat thermokoppels, die aan het uiteinde dunner worden, 
gebruikt zullen worden. Op die manier wordt namelijk een 
kleine tijdconstante behaald zonder een zeer hoge weerstand 
te introduceren. 
De ervaringen van General Electric met de turbine-
stromingsmeters zijn zeer goed. Zij vinden een drukverlies 
van O.î - 0.2 psi. 
Werktuigkundig 
Naam en Woonplaats 
N.V. Kon. Ned. Mach. fabr. 
Bogemann 
Helmond 
Bronswerk Fijenoord N.V. 
Amersfoort 
Byron Jackson N.V. 
's-Gravenhage 
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Te leveren object of te 
yerlenen diensten. 
Brandblusinstallatie 
Diverse pompen 
Centr. verw. installatie 
Ventilatie installatie 
Voedingspompen 
Datum 
opdracht 
22-6-1966 
21-3-1966 
15-12-1965 
17- 1-1966 
31-12-1965 
Carlo Gavazzi Nederland N.V. Hydraulisch systeem 27-5-1965 
/\.msterdam 
.iT. V. C omprimo 
Amsterdar.1 
Conrad en Stork Hijsch N.V. 
Haarlem 
Dikkers en Co. N.V. 
Hengelo 
Dorr Oliver N.V. 
Amsterdam 
Duper Waterreiniging N.V. 
Amsterdam 
N.V. Heemaf 
Hengelo 
rcielstaafaandrijving 
Warmtewisselaars+ Nood-
condensor 30-8-1966 
Kranen in Turbine en 
Reactorgebouw 28-5-1965 
Afsluiters 5-1-1966 
Hydrocycloon batterijen 19-9-1966 
Dcmin. installaties 
Refueling platform 
Diverse motoren 
4-5-1966 
30-11-1965 
12-11-1965 
Naam en woonplaats 
N.V. Hollandse Signaal-
apparaten 
Hengelo 
N.V. Leidsche Apparaten-
fabriek 
Leiden 
Mannesmann Rohrlci tungsbau 
Düsseldorf 
Maschinenfabrik 
Augsburg-NLlrnber3 A.G. 
Gustavsburg 
N.V. De Plaatwellerij 
Velsen (N) 
Rotterdamsche Droogdok Mij. 
N.V. 
Rotterdam 
N.V. Rijnlandse Metaalbe-
scherming r.Iaatschappij 
Leiden 
N.V. G.B. Sanders en Zn. 
Enschede 
Machinefabriek 
Sterk èn Co. N.V. 
Hengelo 
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Te leveren object of te 
verlonen diensten 
Regelstaafaandrijving 
en regelstaven 
Splijtstofopslagbassin 
Verbindingspijpen tussen 
drukvereffeningsvaten 
Turbinefundament 
Wateropslagtanks 
Reactorvat+ binnenwerk, 
stoomdroger etc. 
Conservering drukver-
effoningsinstallatie 
Kleine kranen+ rijdbare 
bokkraa...r1 
Turbine-installatie 
Kond. Koelwater instal-
latie 
Datum 
opdracht 
30-4-1966 
3-3-1966 
12-8-1965 
18-6-1965 
10-3-1966 
15- 6-1965 
23- 2-1966 
25-6-1965 
12 -4-19 .1 5 
23-3-1966 
Naam en woonplaats 
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Te leveren object of te 
verlenen diensten 
Datum 
opdracht 
Technisch Bureau voor Water- Koelwaterzuiveringsinstal-
zuiverings Bedrijfs- en Af- latie 7-2-1966 
valwater 
Utrecht 
Werkspoor Amsterdam N.V. 
Amsterdam 
Werkspoor-Mannesmann-
. .- - .. 
Combinatie Amsterdam 
Werkspoor N.V. 
Utrecht 
Wescon H.V. 
Utrecht 
Splijtstofwisselbassin + 
twee waterdeuren 
~ijpleidingsystemen 
Drukvereffeningsvaten 
Reactorkamer 
l,1ontagc van liet insluitings-
systeem 
Zrraar hi,j swor~-: 
19-8-1966 
2-2-1966 
26-8-1965 
15 -2-1966 
1-7-1966 
Elektrotechnisch 
Naam en woonplaats 
N.V. Daarnhouwer en Co. 
Mijdrecht 
N.V. Elektromotorenfabriek 
"Dordt" 
Dordrecht 
Elektriciteits Uaatschappij 
Elektrostoom N.V. 
Rotterdam 
N.V. Hazemcyer 
Hengelo 
N.V. Ncderlandsche Kabel-
fabrieken 
Delft 
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Te leveren object of te 
verlenen diensten 
Noodgenerator 
Draaistroommotorcn 
10 kV Railverbinding 
Hoogspanningsinstallatie 
Laagspanningsinstallatie 
Kabels 
N.V. Elektrotechnische In- Turbogenerator 
dustrie v/h Willem Smit en Co. 
Slikkerveer 
W. Smit en Co's Transfor-
matorenfabriek H.V. 
Nijmegen 
N.V. Installatiebedrijf 
Gebr. Van Swaay 
's-Gravenhage 
Transformatoren 
Licht-en krachtinstallatie 
Datum 
opdracht 
23-8-1965 
5-1-1966 
28-4-1966 
19-8-1965 
8-10-1965 
14-4-1966 
13-4-1965 
2-7-1965 
4-11-1965 
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Instrumentatie 
Naam en woonpl~ats Te leveren object of te 
verlenen diensten 
"Elektron 11 elektrotechnische :Proces instrumentatie 
inst. Afd. der N.V. Machine-
fabriek "Breda" 
Breda 
International General Electric Incore monitoring system, 
Operations S.A. 
Genève 
TT. V. :Philips' Gloeila,;1pen-
fabrieken 
Eindhoven 
I.Tachinefabriek Gebr. 
Stork en Co. N.V. 
Hengelo 
knowhow 
:Procesbewakingsapp. 
Neutronenflux Lleetapp. 
overige instrumentatie 
ReBel- en Deetapparatuur 
Datum 
opdracht 
15 .-2-1966 
18-5-1966 
20-1-1966 
21-3-1966 
16-2-1966 
12 -9-1966 
95 
BIJLAGE V 
Blad 6. 
Naam en woonplaats 
1. Splijtstofelemente_g 
Te leveren object of te 
verlenen diensten 
Euratom Voorzienings- Uranium 
agentschap 
Brussel/A.E,C, Washington 
Nukem, Nuclear Chemie und Splijtstoftabletten 
Metallurgie G.m.b.H. Neutronenbronnen 
, Hanau 
N.V. Philips' Gloeilampen- Splijtstofelemonten 
.f e.l;p;i E?·li'.en 
Eindhoven. 
2. Keuringe12 
N.V. tot Keuring van Elcctro- Keuring van electro-
te chnische ILa to rial en technische apparatuur 
K.E.:M.A. 
Arnhem 
3. Assurantiën 
R. Hees en Zonen 
Rotterdam 
e.d. 
C.A.R.-vcrzekering 
Datum 
opdracht 
15-6-1966 
13-7-1966 
21 -9-1966 
13-7-1966 
27-7-1966 
30-4-1965 
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Figuur 16. Het laden van het splijtstofwisselbassin. 
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Figuur 18. Twee waterdeuren ten behoeve van het splijtstofwisselbassin. 
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~iguur 19. Opengewerkte doorsnedetekening van het 
reactorvat met binnenwerk. 
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~iguur 20. Het automatisch lassen van de rondnaad 
in de romp. 
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Figuur 21. Het automatisch lassen van de rondnaad tussen 
bodem en romp. 
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'Figuur 22. Het voorwarmen voo::'.' aanlassen van schorten. 
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Figuur 23. Maatcontrole onderste geleidingsrooster. 
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Figuur 24. Het bovenste geleidingsrooster. 
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Figuur 25. Opbouwen schoorsteen op bovenste geleidingsrooster, 
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Algemeen 
Terreinwerkzaamh~den 15/9/'64 
~---· 
Palen heien 
Bouw toegan_gsbrug 
Bouw lossteiger 
Montage kraan lossteiger 
Bouw werkplaats en m1gazijn 
Inrichting werkplaats en magazijn 
Bouw kantoor en kantine 
Bouw filtergebouw 
Zinken filtergtbouw 
Montage kraan 
Inrichten filtergebouw met pompen, filters, etc. 
Bouw afvoerkanaal koelwaterleiding 
80U"?V r,ortiersloge, afrastering, riolering , terreinleidingen, bestrating, 
verltch 1ng, etc. 
Fundatie schoorsteen 
Bouw schoorsteen 
Planning opgest. m~dio 1965. 
-· -·- Planning opgest.1-1-·57 
-- - -- VQortgang vin het werk per 1· 1.!67. 
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Algemeen c~rvo19, 
Montage leidingwerk binnen gebouwen 
Montage ventilatie en verwarming 
Montage 10 kV trafo 
Montage 150 kV koppellijn 
Montage 150 kV trafo 
Bekabeling sterkstroom 
Installatie instrumentatie 
Inrichting regelzaal 
Apparaten beproevingen 
Systeem beproevingen 
centrale beproevingen , inclusief kritisch experiment 
Planning opgest medio 1965. 
-·--·- Planning opgest 1-L67 
..,. _____ .,. voortgang van het werk per 1-1-'67 
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Reaklorgebouw 
1 ! Bouw fundatie reaktorkamer en drukvereffeningsvaten tot +10.45 
1 
1 
---reouw drukvereffeningsruimte met afgeschermde nevenruimte tot 
i +28.20 
3 f Montage drukvereffeningsvaten en afblaasleidingen 
4 ; Montage reaktorkamer 
5 · Montage splijtstofwisselbassin. splijtstofbassin en sluis 
6 1 Bouw t/ m +36.00 vloer 
1 
7 : Montage reaktorvat 
8 
1 
Montage internals reaktorkamer en leidingwerk 
9 1 Plaatsing noodcondensor, liftmachine, splijtstofwisselbordes. 
staalkonstrukt ie. 40 t. kraan, betonarschermringen. 
10 1 Afbouw teaktorgebouw 
11 1 Schoonmaken -reaktorvat en hiermede verbonden systemen 
12 I Plaatsing internals reaktorvat 
13 1 Montage hydraulisch regelstaafaandrijfsysteem 
14 I Plaatsen en instellen regelstaafaandrijfmechanisme 
1Si Montage K.I.S .• R.Z.S., R.A.S. , N.G.S., kortsluiting stoom-
voedingswatercircuit • regelstaafkoelc1rcuit 
161 MOntage splijtstofbassinkoelsysteem en schoonmaken, incl. bassins 
Planning opgest. medio 1965. 
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Turbinegebouw 1965 
1 2 3 
1 ! Bouw afgassysteemruimte tot +1320 
1 ·---
2 : Bouw radioactieve ruimten van +13.20 tot +22.20 incl. stoomtunnel 
- -
3 Bouw zoolplaat turbine lom 
~-
-
-
------------ --41 Bouw hoofdkoelwaterleidingen van en naar condensors 
1 
5 i Bouw condensorruimte t/m turbinevloer 
- - -
op +2220 
-
6 Montage staalconstructie en dak 
7 Montage 80 t. kraan 
- -
8 Afbouw turbinegebouw 
-
9 Plaatsing condensors 
--
10 Montage stalen turbinefundament 
11 Montage turbo-gen•rator 
12 Montage stoom- en condensaatleidingen, incl. voorvtrwarmers, enz. 
13 Montage G.K.S .• R.A.s.--:-c:R.S .• H.R.S. , V.A.S. 
14 Inrichting nevenstrook turbinegebouw 
15 Elektrotechnische voorzieningen 
------
16 Meet- en regeltechnische voorzieningen 
----- Planning opgeste-ld medio 1965. 
-·-·- Planning opgesteld 1-4-'67 
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Nevengebouw 
Bouw waterbehandehngsrulmtf en fltktr1sche ruimten t/m +22.20 vloer 
Af bouw waterbehandtlingsrulmte 
Montage waterbehandelingsapparatuur 
Installatif trafo's en noodgenerator 
Installatie 31CV en 380 V schakelapparatuur 
Af bouw regelzaal en elektrische ruiffiten boven +22.20 vloer 
Inrichting rtgflZlill 
Installatie omvormersets en accubatterij 
Montage MS trafo gei,rratorvtrblnalng en schakelnr 
Bouw Vf ntililtfegebouw 
-- . 
Inrichting ventilltiegebouw 
Bouw rad,oilctief af vilgtdeelte ··---.----· 
.. 
afva&geoeeltt · -· ---- ---·--·· Inrichting radioactief 
Afwerking en inrichting l1boratorium 
------- -------·-------· 
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